

合水县网络和舆情应急中心

合水县网络和舆情应急中心

关于报送 2022 年度项目绩效自评报告的函

县财政局：

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高机关事务工作水平。依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中央庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，对2022年度涉及中心2个项目进行了绩效自评，现将

项目绩效自评报告随文上报。请审核。

合水县网络和舆情应急中心

2023年3月14日



2022 年项目绩效自评报告

合水县网络和舆情应急中心

2022 年网络安全及网络舆情监测专项 经费绩效自评报告

项 目 名 称：2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费

项目主管部门：中共合水县委宣传部

自评实施部门：合水县网络和舆情应急中心

2023 年 3 月

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。

（二）项目预算安排及使用情况。根据 2022 年 3 月 30 日合水县第十九届人大常委会第三次会议通过的《合水县 2022 年政府财政收支预算》，批复 2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费 20 万元。实际支付 20 万元，预算支付率 100%。

（三）项目计划内容及实施情况。项目计划内容及实施情况对项目制定详细的方案，按照项目计划安排，严格按组织实施，并定期对资金使用情况 and 绩效目标运行进行监控，保证资金使用规范。

二、项目绩效目标

做好财政收支，科学统筹各项财政支出，保障 2022 年合水县网络和舆情应急中心各项工作正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的。严格落实《预算法》及县级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政管理资金，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进宣传思想文化和精神文明建设工作高质量发展。

（二）评价对象与范围。2022 年合水县网络和舆情应急中心经费。

（三）评价依据。根据县财政局对绩效自评工作的要求，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价采用全面性和特殊性相结合，统一性和差别性相结合对 2022 年项目支出以自评的方式开展绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标下设置 9 个二级指标，按共性指标 10 分。

（六）评价人员组成。

组 长：张仲华 县委宣传部常务副部长

副组长：曹 鹏 县委宣传部副部长

李兆奎 县委宣传部副部长

组 员：王冠庆 县网络和舆情应急中心主任

丑亨通 县新时代文明实践中心办公室副主任

何 强 县委宣传部科员

（七）绩效评价工作过程。

根据绩效自评的要求，成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究部署，党组成员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐项进行自评。在绩效评价过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作务实基础。

四、评价结论及分析

（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面

都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据 2022 年 3 月 30 日合水县第十九届人大常委会第三次会议通过的《合水县 2022 年政府财政收支预算》，批复 2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费 20 万元。

（二）项目过程情况。截至目前为止，2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费 20 万元。实际支付 20 万元，预算支付率 100%。

（三）项目产出与效益情况。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 10 分。自评实际得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费，我单位定期不定期对的项目工作实施情况和经费使用情况进行检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢的，预期绩效目标较差的项目，及时协调沟通和提出整改措施，确保项目实施正常运行，达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。

八、有关建议

无

合水县网络和輿情应急中心

2023年3月14日



项目名称		2022年网络安全及网络舆情监测专项经费						
主管部门		中共合水县委宣传部			实施单位	合水县网络舆情应急中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障网络舆情应急中心各项工作正常运转。				资金按时足额拨付到位，保障了网络舆情应急中心各项工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展2022年网络安全宣传周活动	>1场次	1场次	1	1	
			开展网络舆情和网络安全监测	常态化	完成	1	1	
			设置网上重大主题宣传	>1场次	完成	1	1	
		质量指标	事项完成率	≥95%	完成	1	1	
		时效指标	按工作计划进行	完成	完成	1	1	
		成本指标	成本控制数	20万元	完成	1	1	
	效益指标	社会效益指标	网络骨干培训覆盖率	100%	完成	1	1	
		可持续影响指标	有力维护网上政治安全和网络意识形态安全	≥90%	98%	1	1	
	服务群众满意度指标	具体指标	群众和网民满意度	≥90%	95%	2	2	
	总分					10	10	
说明	无							

合水县网络舆情应急指挥中心建设 项目绩效自评报告

项 目 名 称：合水县网络舆情应急指挥中心建设

项目主管部门：中共合水县委宣传部

自评实施部门：合水县网络和舆情应急中心

2023 年 3 月

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。根据《全市网信系统县（区）级网络舆情应急指挥中心建设指导性意见》，建立合水县网络舆情应急指挥中心建设，全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。

（二）项目预算安排及使用情况。根据 2021 年 12 月 7 日合水县第十九届县政府第 1 次常务会议。审定了《合水县网络舆情应急指挥中心建设方案》，同意由县财政筹资解决所需资金 26 万元。实际支付 25.9893 万元，预算支付率 99.96%。

（三）项目计划内容及实施情况。项目计划内容及实施情况对项目制定详细的方案，按照项目计划安排，严格按组织实施，并定期对资金使用情况和绩效目标运行进行监控，保证资金使用规范。

二、项目绩效目标

做好财政收支，科学统筹各项财政支出，建立合水县网络舆情应急指挥中心建设，全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。严格落实《预算法》及县级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政管理资金，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进宣传思想

文化和精神文明建设工作高质量发展。

（二）评价对象与范围。合水县网络舆情应急指挥中心建设。

（三）评价依据。根据县财政局对绩效自评工作的要求，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价采用全面性和特殊性相结合，统一性和差别性相结合对 2022 年项目支出以自评的方式开展绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标下设置 9 个二级指标，按共性指标 10 分。

（六）评价人员组成。

组 长：张仲华 县委宣传部常务副部长

副组长：曹 鹏 县委宣传部副部长

李兆奎 县委宣传部副部长

组 员：王冠庆 县网络和舆情应急中心主任

丑亨通 县新时代文明实践中心副主任

何 强 县委宣传部科员

（七）绩效评价工作过程。

根据绩效自评的要求，成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究部署，党组成员全程参与，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐项进行自评。在绩效评价过程发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作务实基础。

四、评价结论及分析

（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题。绩效预算编制还有待进一步细化。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据 2021 年 12 月 7 日合水县第十九届县政府第 1 次常务会议。审定了《合水县网络舆情应急指挥中心建设方案》，同意由县财政筹资解决所需资金 26 万元。实际支付 25.9893 万元，预算支付率 99.96%。

（二）项目过程情况。截至 4 月底，合水县网络舆情应急指挥中心建设经费 26 万元，实际支付 25.9893 万元，预算支付率 99.96%。

（三）项目产出与效益情况。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 10 分。自评实际得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

2022 年网络安全及网络舆情监测专项经费，我单位定期不定期对的项目工作实施情况和经费使用情况进行检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢的，预期绩效目标较差的项目，及时协调沟通和提出整改措施，确保项目实施正常运行，全面提高了全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。

七、存在的问题及原因分析

绩效预算编制还有待进一步细化

八、有关建议

无

合水县网络和舆情应急中心

2023年3月14日

中共合力

项目名称		合水县网络舆情应急指挥中心建设						
主管部门		中共合水县委宣传部			实施单位	合水县网络与舆情应急中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	25.99	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	26	26	25.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据《全市网络系统县（区）级网络舆情应急指挥中心建设指导意见》，建立合水县网络舆情应急指挥中心建设，全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。				建立合水县网络舆情应急指挥中心建设，全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海康威视指挥设备	1套	完成	1	1	
			指挥中心建设	1套	完成	1	1	
			舆情监测软件	1套	完成	1	1	
		质量指标	事项完成率	≥98%	完成	1	1	
		时效指标	按工作计划进行	完成	完成	1	1	
		成本指标	成本控制数	26万元	25.96万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高了全县网络综合治理能力	100%	完成	1	1	
		可持续影响指标	有力维护网上政治安全和网络意识形态安全	≥90%	98%	1	1	
	服务群众满意度指标	具体指标	群众和网民满意度	≥90%	95%	2	2	
总分						10	10	
说明	无							

