

项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目

项目主管单位：合水县教育和科学技术局

评价机构名称：合水县教育和科学技术局

评价委托单位：合水县第一中学

2024 年 8 月

合水县第一中学文件

合一中发〔2024〕103号

关于合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目 支出绩效评价的报告

县财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关通知要求，对合县第一中学学生用床及储物柜采购项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

合水县第一中学建于1955年，是全县仅有的一所普通高中，2022年9月份整体搬迁至新校区，校园占地面积66642.9 m²（约100亩），校舍建筑面积为48989.6 m²，设56个教学班，在校学生



2350 人，教职工 254 人，专任教师 248 人。由于合水一中整体搬迁，同时人民群众对学校的建设及配套设施越来越看重，学校根据合水县教育发展及本校发展规划，使学生能够及时入学并享受优质的教育资源，改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展，满足学生住宿需求。

（二）项目预算安排和支出情况

根据合水县第十九届第17期政府常务会议纪要文件，合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目所需资金从合水县第一中学公用经费列支50万元，不足部分由县财政解决。项目资金来源严格按专项资金使用要求规范执行。

（三）项目计划内容及实施情况

项目采购计划由县教科局装备中心负责编制，主要内容包含实施项目学校、投资额度、采购内容、完成时限要求等，经合水县国资局 2023 年 2 月 27 日批复，主要采购内容为双层学生用床 728 套、储物柜 364 组（单列四层）（含货物运输、安装及调试）计划三月底投入使用，项目按照年初制定的绩效目标，按期完成年度项目采购任务。

（四）项目组织管理

合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目主管单位为县教科局，项目具体实施单位为合水县第一中学，负责项目的前期手续办理、招投标、采购、验收等全过程管理。项目资金按照合水县教育系统教育装备采购项目管理办法进行管理，资金拨付依据合同约定比例进行付款，由供货企业申请、学校初审、县教科局相关股室



负责人、分管领导分级审核，执行三级审批制度。资金拨付有规范的审批流程和完整的拨付手续，不存在违规使用资金存的情况。

二、项目绩效目标

合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目总体目标为合同签订 7 日内完成设备安装调试、验收使用，保障学生按时入住。绩效申报表与项目年度计划相辅相成，三级指标结合本项目实际，按照项目推进的关键因素制定，能够如实反映项目采购过程中的重要指标。通过项目的实施，将助推学校办学条件跨越提升，育人环境全面优化，能够完全满足住宿生生活需求，提升办学品味，实现优质均衡发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价主要是了解合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目专项资金使用情况和取得的效果，全面分析和综合评价专项资金的使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据，进一步细化量化绩效目标，加强专项资金绩效监控，客观、全面、公正的反映专项资金使用效益，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）评价对象和范围

绩效评价的对象是合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目，涉及项目资金管理和采购完成情况，主要为项目任务完成情况，资金完成程度财务管理资金拨付及时性财政资金到位率和财政资



金违纪情况等。

（三）评价依据

依据《合水县教育系统财务管理实施细则》和《甘肃省扶贫项目资金绩效管理实施办法》等资金管理要求。

（四）评价原则及方法

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。坚持客观公正，标准统一、资料可靠、依法公开，并接受监督。绩效评估根据评价对象的特点分类组织实施。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。本次绩效评价采用定量与定性相结合，项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价，综合分析形成项目最终绩效评价结果。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等进行定性、定量评价。

（六）评价人员组成

评价人员组成以局分管局长为组长，局计财股、装备中心工作人员、项目学校负责人等为组员组成。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益



性进行客观公正的评价。内容主要包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，通过召开学校班子成员及学生、教师代表座谈会，听取工作汇报及建议，并进行家长、学生及教师满意度测评，评价人员依据采集数据客观打分后，汇总整理得出评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目专项资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，项目采购质量达到相关行业标准，项目采购进度能够按期完成，资金使用管理基本达到预期绩效目标要求。专项资金全年下达 103.7764 万元，截止目前实际拨付 57 万元，目前支出进度已达到 54.93%，评价总体结论为良。

（二）非现场评价情况分析

项目资金使用合理，资金拨付基本落实合同约定，三级审批制度，流程规范。

（三）现场评价情况分析

采购进度能够按期完成，验收及时，设备质量达到国家、行业要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照合水县政府采购相关程序，项目招标完成后，按照项目采购合同约定实施。

（二）项目过程情况



县教科局总体监管，项目学校具体负责实施，项目采购全过程管理，采购安装调试完成后依据政府采购项目管理规定及采购合同，进行采购项目验收。

（三）项目产出情况

截止5月底前，合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目能按要求完成采购任务，采购质量合格，年初目标任务如期完成。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，将助推合水县第一中学办学条件跨越提升，育人环境全面优化，提升办学品味，实现优质均衡发展。

六、项目主要经验及做法

在项目采购中，每个环节都有专人负责货物质量，严格按照合同约定标准，确保货物质量安全合格。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无

附表：绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）



附表：

绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

项目名称：合水县第一中学学生用床及储物柜采购项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (49分)	数量指标 (14分)	购置学生用床数量（7分）		7			
		购置学生储物柜数量（7分）		7			
	质量指标 (21分)	购置设备质量合格率（7分）		7			
		设备正常使用率（7分）		7			
		设备到校及时率（7分）		7			
	时效指标 (14分)	资金支付率（7分）		3			
		供货到校时限（7分）		7			
成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	项目实际投入资金（5分）		4			
		项目实际投入资金是否超过预算（5分）		4			
	社会成本指标 (5分)	节约成本（5分）		4			
	生态环境成本指标 (5分)	降低（5分）		4			
效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	采购节支率（5分）		4			
	社会效益指标 (5分)	学校办学条件（5分）		5			
	环境效益指标 (5分)	节能环保（5分）		4			
	可持续影响指标 (5分)	改善学生学习生活环境（5分）		5			
满意度指标 (11分)	服务对象满意度指标 (11分)	教师满意度（5分）		5			
		学生满意度（6分）		5			

