

合水县果业发展中心文件

合果发〔2025〕6号

签发人：赵 宇

关于上报《2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目自评总结报告》的报告

县农业农村局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据甘肃省农业农村厅《关于开展2024年度省级财政项目及单位整体支出绩效自评工作的通知》（甘农财发〔2025〕1号）；庆阳市农业农村局《关于做好2024年度省级财政项目及支出绩效自评工作的通知》（庆农函〔2025〕

4号)要求,我中心对2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目开展了绩效目标自评工作,自评得分98分,现将绩效目标自评情况报告如下。请予审核。

附:2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目绩效目标自评表。



现代寒旱农业发展资金-果品产业发展 2024 年合水县矮化密植园防灾减灾建设项 目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

2024 年省级下达该项目转移支付预算 100 万元，用于合水县矮化密植园防灾减灾建设项目，资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

（二）资金项目绩效目标设定情况。

对吉岷镇黄寨子村、王咀村的两处矮化密植园实施防灾减灾设备采购建设，达到管理规范、经营科学、效益倍增、示范引领的目的。该项目的实施，可提升果园应对自然灾害的能力，降低由于霜冻带来的经济损失。增加苹果产量，提升经济效益，进一步为全县果产业应对防灾减灾起到积极的示范引领作用。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象与范围。

评价对象：项目实施地受益的合水县凤栖亭林果农民专业合作社、合水县恬园林果农民专业合作社。

评价范围：吉岷镇黄寨子村、王咀村。

（二）评价时间。

项目结束后，即开始绩效自评。

（三）评价方式。

项目完工后，县果业发展中心组织该项目所在乡镇、村，通过查阅资料、实地查看、民意调查等方式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析，将实施效果与绩效目标进行比拟，综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目总投资 112 万元，下达资金 100 万元，合作社投资 12 万元。资金来源为 2024 年省级现代丝路寒旱农业发展资金。

2. 项目资金执行情况分析。该项目总投资 112 万元，竣工验收后，按照补助政策进行全部支付。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告，

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前

已投入使用，效益良好。

数量指标完成情况：完成 6 台防霜机的安装。

质量指标完成情况：防霜机验收合格率 $\geq 100\%$ 。

时效指标完成情况：9 月底前。

成本指标完成情况：该项目总控制价为 112 万元，购买农业机械*果园防霜机 100.02 万元、非金属矿物制品*混凝土 4.95 万元、黑色金属冶炼压延片*钢筋 3.5 万元、劳务费 3.61 万元。实际完成投资 112.08 万元，投资完成率 100.14%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：受益合作社增加经济收入 ≥ 30 万元，经调查实际增加经济收入超过 30 万元，经济效益显著。

社会效益指标完成情况：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数 ≥ 100 户，实际达到 34 户，社会效益较明显，未完成原因：受土地保护政策的影响，意愿果农无栽植地块，造成年初目标未完成。下一步改进措施：我中心将联系县自然资源局、各乡镇对国土图版进行核查对比，找出符合栽植的地块儿，对农户进行宣传引导，指导栽植，提升果农依果致富信心，提高果农经济收入。

可持续影响指标完成情况：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加 10%以上，超过了 5%的预期目标。

3. 满意度指标完成情况分析：项目设计受益农户满意度 95%，项目实施后，经走访、电话回访等措施调查，满意度达 100%，超过预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

县果业发展中心实施的 2024 年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目，建设施工质量合格，已按项目计划全部实施到位，全面完成了 2024 年省级现代寒旱农业发展资金-果品产业发展项目建设任务，有效提高了我县苹果生产经营技术水平，提升了产出果品单果品质，增加了果农务果经济收入。

绩效自评结果作为调整下一年度计划的主要依据，结果向社会公开。



绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年合水县矮化密植园防灾减灾建设项目		项目负责人及电话	张华 15268979676			
主管部门		合水县农业农村局		实施单位	合水县果业发展中心			
资金情况 (万元)	类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	112	112		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	100	100					
	其他资金	12	12					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对吉岷镇黄寨子村、王咀村的两处矮化密植园实施防灾减灾设备采购建设,达到管理规范、经营科学、效益倍增、示范引领的目的。该项目的实施,可提升果园应对自然灾害的能力,降低由于霜冻带来的经济损失。增加苹果产量,提升经济效益,进一步为全县果产业应对防灾减灾起到积极的示范引领作用。			安装果园防霜机6台,防控面积3600亩,该项目的实施,提升了果园应对自然灾害的能力,降低由于霜冻带来的经济损失。增加苹果产量,提升经济效益,进一步为全县果产业应对防灾减灾起到积极的示范引领作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	年度实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装防霜机	15	≥6台	6	15	
		质量指标	防霜机验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	10	9月底前	9月底前	10	
		成本指标	购买防霜机投资控制价	15	≤112万元	≤112万元	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益合作社增加经济收入	10	≥30万元	≥30万元	10	
		社会效益指标	辐射带动周边农户发展矮化苹果户数	5	≥100户	34	3	受土地保护政策的影响,意愿果农无栽植地块,造成年初目标未完成。
		生态效益指标	降低自然灾害冰雹对果树的影响	5	≥80%	≥95%	5	
		可持续影响指标	提升果园管理水平增加果园效益	10	5%	10%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥95%	≥100%	10	
总分				100			98	