

合水县水土保持局文件

合水保[2025]20号

签发：张彦龙

合水县水土保持局 关于2024年度水土保持补偿费项目 绩效自评情况的报告

庆阳市水土保持管理局：

2024年，省市下达合水县预防监督监测站理资金10万元，用于白家沟坡面径流场运行维护，现已全部完成建设任务。

一、绩效目标分解下达情况

省市高度重视水土保持及预防监督监测工作，旨在提升白家沟坡面径流场安全运行。区域绩效目标明确要求年度内完成小区补植、标准墙维修、监测设备购置及维护、管护房的维护、气象设备与监控设备的维护、监测小区办公设备的购置。收到资金后，结合本地实际情况，明确资金用途与要

求，合水县水土保持预防监测监督监测站进一步细化绩效目标，确定设备维护数量、质量标准、验收时间节点等具体目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目总投入 10 万元，其中省级转移支付资金 10 万元。截至 2024 年底，资金已全部到位，到位率 100%。在资金执行方面，已支出 10 万元，执行率达到 100%，主要用于设备维护、人工费用等。

（二）资金管理情况分析

资金严格按照项目预算与实施方案执行，确保专款专用。在资金拨付过程中，严格审核质量，按照合同约定支付款项。使用过程中建立健全财务管理制度，规范财务报销流程。在预算绩效管理方面，定期开展绩效跟踪监控，及时发现并解决问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标为在 2024 年 12 月底前完成白家沟坡面径流场安全运行。完成小区补植、标准墙维修、监测设备购置及维护、管护房的维护、气象设备与监控设备的维护、监测小区办公设备的购置。截至年底，设备运行稳定，实现对白家沟坡面径流场关键数据的实时监测，成功达成总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标方面，累积完成小区设备维护 2 次，人员运行经费、院内杂草铲除 5 次，印发宣传彩页 2 万张等；质量指

标上，小区安全运行率达到 100%，符合国家行业标准；时效指标上，在规定时间 12 月底前完成项目建设；成本指标方面，项目实际支出未超过预算金额。效益指标上，作为监测数据采集终端之一，承担着第一手资料的采集、整（汇）编等任务，为全国水土流失动态监测、水土保持普查、水土保持规划考核评估、生态安全综合科学考察以及全国水土保持率测定等重要工作及重大活动提供了全面支撑，发挥了非常显著的成效。服务对象满意度指标方面，经调查，周边群众与相关部门满意度达到 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金管理暂未发现问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为项目后续资金申请与分配的重要依据，同时用于总结项目实施经验，改进工作流程。自评报告将在合水县人民政府官方网站及相关政务公开平台进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

经自查，在巡视、审计和财会监督中未发现问题及涉及金额。

六、附件

合水县 2024 年水土保持补偿费(项 目)绩效自评表

