

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目数量指标与成本指标存在偏差，数量指标存在偏差的主要原因为资金有限，成本指标存在偏差的主要原因为项目正在结算。

该项目剩余数量指标已由合水县新村水库水毁修复项目解决。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表

