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2022年部门项目支出绩效评价报告

根据县局工作要求，健全绩效评价常态化机制，按照合水县财政局预算绩效管理工作部署，开展太白九年制学校2022年项目绩效评价工作。现将主要评价结果报告如下：
一、项目概述
（一）项目概况
1、项目背景
校舍安全直接关系师生生命安全，关系社会和谐稳定。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》解决义务教育均衡发展的深层次矛盾，深入推进义务教育均衡发展，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量，努力实现所有适龄儿童少年“上好学”，国家发展改革委、教育部共同启动实施了农村中小学校舍维修改造工程，重点解决农村学校食宿辅助用房不足、体育活动场所缺乏等问题。
合水县太白九年制学校完善校舍安全保障长效机制政策，优先保障校舍安全， 积极推进贫困地区消除“大班制”、乡镇寄宿制和乡村小规模学校 建设，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，同时坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容关系广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定。
2、项目实施和完成情况
2022年太白九年制学校实施项目7个，实施性质分为维修加固和新建校舍等，其中维修加固主要内容为人才发展专项、太白中心幼儿园中心幼儿园护坡项目、中心幼儿园教学楼建设项目、太白九年制学校水冲式厕所改建项目、太白九年制学校宿舍楼建设项目。具体完成情况如下表所示：
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容及费用名称
	是否竣工

	1
	太白九年制学校水冲式建设项目
	
新建
	新建砖混结构水冲厕所一幢，建筑面积137平方米。
	是


	2
	营养改善计划
	生活补助
	营养改善计划专项
	

	3
	家庭经济困难学生生活补助
	生活补助
	家庭经济困难学生生活补助
	

	4
	太白九年制学校护坡维修工程
	维修
	设计费
	

	5
	太白九年制学校校舍维修项目
	维修
	设计费
	

	6
	太白镇中心幼儿园空气源热泵供热系统采购项目
	采购
	空气源热泵供热系统采购
	

	7
	太白九年制学校污水管网改造工程
	维修
	新做双壁波纹管265米，污水井8座，拆除及安装路沿石27米，沥青路面拆除及新做40平方米，拆除及新做透水砖170平方米，混凝土硬化95.1平方米，垃圾土外运117立方米。
	



（二）项目资金使用情况
2022年度，太白九年制学校各类项目项目具体各项资金支付明细详见表 1-2 所示：
表 1-2 按类别资金支付表


	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容
	已支付金
额
	支付比
率

	1
	太白九年制学校水冲式建设项目
	
新建
	新建砖混结构水冲厕所一幢，建筑面积137平方米。
	133461.7
	100%

	2
	营养改善计划
	生活补助
	营养改善计划专项
	145964.32
	100%

	3
	家庭经济困难学生生活补助
	生活补助
	家庭经济困难学生生活补助
	98375
	100%

	4
	太白九年制学校护坡维修工程
	维修
	设计费
	12800
	100%

	5
	太白九年制学校校舍维修项目
	维修
	设计费
	5000
	100%

	6

	太白镇中心幼儿园空气源热泵供热系统采购项目
	采购
	空气源热泵供热系统采购
	207008
	100%

	7
	太白九年制学校污水管网改造工程
	维修
	新做双壁波纹管265米，污水井8座，拆除及安装路沿石27米，沥青路面拆除及新做40平方米，拆除及新做透水砖170平方米，混凝土硬化95.1平方米，垃圾土外运117立方米。
	5000
	100%

	
合计
	
	
	607609.02
	


（三）项目组织管理情况
1、项目组织管理机构
合水县太白九年制学校2022年项目资金预算管理，做好资金筹措、预算安排等，对资金使用情况进行监督检查。负责项目管理等工作，作为该项目的管理机构，明确责任分工，对各学校校舍维修工作进行全方位监督管理，确保工程进度和工程质量。
2、项目组织管理流程
该项目组织管理流程大致分为 “申请－审批－招标－ 实施－验收－使用”，由合水县太白九年制学校进行申请，合水县教育和科学技术局对该项目进行批复，经太白九年制学校、施工单位进行实施，项目施工结束后由县教科局组织验收。
（四）项目绩效目标
1、总体绩效目标
通过开展各类项目工作，完成当年各类项目任务， 有计划的提高中小学基础设施条件。完善校舍安全保障长效机制 政策，优先保障校舍安全，积极推进贫困地区消除“大班制”、乡镇寄宿制和乡村小规模学校建设。
2、年度绩效目标
依据 2022年度该项目建设内容，评价组对其年度绩效目标进行了梳理总结，具体年度目标详见表 1-3 所示：
表 1-3 项目年度绩效目标


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出
	产出数量
	数量完成率
	=100%

	产出
	产出数量
	维修完成率
	=100%

	产出
	产出质量
	验收合格 率
	=100%

	产出
	产出质量
	维修、采购验收合格率
	=100%




	质量
	
	设计方案变更率
	0%

	
	产出时效
	项目开工及时率
	=100%

	
	产出时效
	项目建设完成时效
	=100%

	
	产出时效
	竣工决算及时率
	=100%

	成本
	产出成本
	项目建设成本节约率
	=100%

	效益
	社会效益
	教育环境改善率
	改善

	效益
	社会效益
	教学条件改善率
	提升

	效益
	社会效益
	学生生活环境改善率
	改善

	效益
	可持续影响
	设施设备管护制度健全性
	健全

	效益
	可持续影响
	设施设备管护质量
	健全

	效益
	服务对象满意度
	教师满意度
	≥90%

	效益
	服务对象满意度
	学生满意度
	≥90%




二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是强化部门支出责任，提升公共财政支出 有效 性的手段 。本次绩 效评价 旨在对太白九年制学校 2021年 项目资金投入成效进行综合分析，通过对其决策、过程、产出、成本、效益和服务对象满意度进行全过程评价，综合考察项目资金 目标设置合理性、投入管理规范性、过程管理有效性以及产出、 效益实现程度，以对校舍维修项目资金支出的社会效益性进行客观、公正评价，提升校舍维修项目资金支出效果。
2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为太白九年制学校各类项目项目，涉及资金 60.76万元。评价范围涉及合水县太白九年制学校各类项目。评价时间段：2022年1月至2022年12月。

（二）绩效评价方法与原则

1.绩效评价原则与方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的评价原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等方法，根据设定的绩效目 标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容进行现场核查，包括对 相关资料的查阅、座谈走访、问卷调查、实地勘察等方式，对相 关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行 规范性检验。

2.评价指标体系设计思路

指标体系包括评价指标体系和基础数据表两部分，评价指标 体系是评价的主要依据，基础数据表是支持评价的基础数据，由 被评价单位填报并对数据的真实性负责。评价组根据绩效评价的 基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，按照逻辑分析 法对指标体系进行设计、优化。从决策、过程、产出、成本、效 益五部分入手，围绕资金投入、项目管理等方面客观分析项目产 出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。产出和 效益类 指标为个性指标，依据此次评价的主要内容，有针对性地设计三级 指标，综合分析合水县校舍维修项目产出及综合效益实现情况。

3.绩效评价结果确定

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号） 要求，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含） —100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果及报告三个阶段，评价期间为 2023年 1月1日至 2023 年 3月1日，各阶段工作内容及时间安排如下：

1.前期准备（2023 年1月 3 日—1 月18日）

一是成立绩效评价小组。搜集相关政策文件和项目资料，全面了解项目基本情况。二是工作方案制定及论证。根据项目特点 及项目绩效目标，有针对性地研发设计绩效评价指标体系、基础 数据采集表、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价 标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成评价工作方案。根据 委托方以及被评价单位意见，结合项目实际需求完善工作方案。

2.评价实施（2023 年 1 月19 日 —1月 31 日）

一是开展调研及数据采集。①访谈调研：开展项目访谈工作。对太白九年制学校校舍维修项目负责人和财务人员进行访谈，了解项目的总体实施情况。②资料与数据复核：对项目管理资料及财务资料进行审查核对，并及时留存。③问卷调研： 通过线上与线下方式共计发放中小学教师满意度问卷 224 份，中 小学学生 324 份。二是数据整理和分析。针对所采集的数据进行整理，对照上行政策文件，回答关键评价问题，形成初步评价结 果。

3.形成结论及报告撰写（2023年2月1日—2023年3月1日）

一是指标评分。依据所收集的相关数据和资料，结合所制订 的评价标准和评分规则，对该项目绩效评价指标体系进行打分。 二是报告撰写、论证及修改。依据评价结论，撰写绩效评价报告， 总结项目经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议，并 进行单位内部质量控制。结合委托单位建议反馈，对评价报告进 行修改、完善，形成定稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、 访谈、问卷调查等形式对太白九年制学校各类项目项目进行客观评价，最终评价得分为 88.85 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财 预〔2020〕10 号）中绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评 价级别为“良” 。具体得分情况见表 3-1 所示：

表 3-1 太白九年制学校校舍维修资金项目得分表


	一级指标
	权重
	得分
	得分率

	项目决策
	13
	9
	69.23%

	项目过程
	26
	22.05 
	84.81%

	项目产出
	30
	27.8
	92.67%

	项目成本
	3
	3
	100.00%

	项目效益
	28
	27
	96.43%



（二）主要绩效

总体来看，太白九年制学校各类项目项目实施取得了一定成效。项目 决策方面：该项目立项依据充分，立项程序较为规范；但绩效目标不够合理，绩效目标中预期产出和效果不够明确，绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预算编制的合理性有待进一步提高。项目管理方面：该项目预算执行率较好，财务管理制 度健全，资金支出合规性好，项目组织分工较为明确，政府采购 规范性较好，项目制度执行有效，合同管理完善；但资金到位及 时率有待提高，财务监控不够有效，管理制度有待进一步加强， 监理规范和验收规范还有提高的空间等情况。项目产出方面：维 修改造学校数量完成率，新建校舍面积完成率，数量验收合格率， 面积验收合格率，设计方案变更率，项目开工及时率，均达到 100%； 但项目建设完成时效性一般，竣工结算完成情况存在不足。项目成本方面： 建设成 本控制 有 效， 成本节约 率为 100%； 项 目效 益方面：设施设备管护制度健全，设施设备管护质量合格， 教师 和 学生 满意度高 达 100% ； 但 商城 县教育环 境改善 率 、教学条件改善率、学生住宿条件改善率还有上升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 13 分， 共计得分 9，得分率为 69.23%。主要扣分指标为立项程序规范性、 绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制合理性，各指标分情况详见表 4-1 所示：

表 4-1 决策类指标得分情况表


	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	A1 项目立项
	6
	4.67
	77.83%

	A101 立项依据充分性
	2
	2.00
	100.00%

	A102 立项程序规范性
	4
	2.67
	66.67%

	A2 项目目标
	4
	2.83
	70.75%

	A201 绩效目标合理性
	2
	1.5
	75.00%

	A202 绩效指标明确性
	2
	1.33
	66.67%

	A3 资金投入
	3
	1.5
	50%

	A301 预算编制合理性
	3
	1.5
	50%

	合计
	13
	9
	69.23%



	一级指标
	权重
	得分
	得分率

	合计
	100
	88.85 
	88.85%



（二）项目过程情况

过程 类指标包 括 2 个 二级指 标、12 个 三级指 标，权重 分 26 分，共 计得分 22.05，得 分率为 85.03% ，主要 扣分指标 为资金到 位及时率、财务监控有效性、管理制度健全性、监理规范性、项 目验收规范性。各指标得分情况详见表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况表


	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	B1 资金管理
	12
	10.55 
	87.92%

	B101 资金到位及时率
	3
	2.55
	85.00%

	B102 预算执行率
	3
	3
	100.00%

	B103 财务管理制度健全性
	2
	2
	100.00%

	B104 资金支出合规性
	2
	2
	100.00%



12

1


依据项目单位提供的资金支付明细，实际到位财政资金 60.76万元，实际支出资金60.76万元，预算执行率较高；项 目财务管理制度健全，太白九年制学校制定有明确的项目资金 管理办法，资金管理办法中对于资金使用及结算方式、财务监督 与检查等内容完善；资金支出符合规定，未存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况；组织分工明确，项目实施过程中职责分工 明确，各部门在工作开展中协调配合到位，不存在因协调配合影 响项目实施等问题；政府采购规范，合同签订过程中审批程序、 签订形式规范，及时完成合同的签订，严格依据合同条例执行合同管理。（三）项目产出情况
产出类指标包括 3 个二级指标、8 个三级指标，权重分 30 分， 共计得分 27.8，得分率为 92.67%。主要扣分指标为项目建设完成 时效和竣工决算及时率。指标得分情况详见表 4-3 所示：
表 4-3 产出类指标得分情况表


	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	C1 产出数量
	8
	8
	100%

	C101 维修改造学校数量完成率
	4
	4
	100%

	C102 新建校舍面积完成率
	4
	4
	100%

	C2 产出质量
	11
	11
	100%

	C201 维修改造学校数量验收合格率
	4
	4
	100%

	C202 新建校舍面积验收合格率
	4
	4
	100%

	C203 设计方案变更率
	3
	3
	100%

	C3 产出时效
	11
	11
	100%

	C301 项目开工及时率
	4
	4
	100%

	C302 项目建设完成时效
	4
	3.6
	90%

	C303 竣工决算及时率
	3
	1.2
	40%

	合计
	30
	27.8
	92.67%





项目产 出数量 方面，根 据 太白九年制学校 提供的有 效数据， 2022年太白九年制学校规划各类项目 7 个，实际完成 7个，维修改造宿舍完成率 和 新建 校舍面积 完成率 均 达到 100% ， 产出 数量符 合 要求； 产出质量方面，根据各类项目资料的有效数据，各类项目实施中未发生设计变更现象，均 符合验收规范；产出时效方面，根据各类项目资料的有效数据：该项目实施按照项目合同约定时间开工。


（四）项目成本情况

项目成 本类 指标 共包 含 1 个二级指标 ，1 个三级 指标 ， 权重 分 3 分，得分 3 分，得分率为 100.00%。各指标得分情况详见表 4-4：

表 4-4 项目成本类指标得分情况表


	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	D1 产出成本
	3
	3.00
	100.00%

	D101 项目建设成本节约率
	3
	3
	100%

	合计
	3
	3.00
	100.00%




项目成本控制有效。依据各类项目资料的有效数据，2022年计划 完成各个项目 安 支出60.76万 元，实 际成 本 60.76万元，符合相应要求。

（五）项目效益情况

效益类指标包括 3 个二级指标、7 个三级指标，权重分 28 分， 共计 得 分 27 ，得分率 为 96.43% 。 主要 扣分指 标为商 城县教 育 环 境改善率、教学条件改善率等。各指标得分情况详见表 4-5 所示：

	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	E1 社会效益
	15
	14
	93.33%

	E101 太白镇教育环境改善率
	5
	4.75
	95%

	E102 教学条件改善率
	5
	4.5
	90%

	E103 学生住宿环境改善率
	5
	4.75
	95%

	E2 可持续影响
	7
	7
	100.00%

	E201 设施设备管护制度健全性
	4
	4
	100%

	E202 设施设备管护质量
	3
	3
	100%

	E3 服务对象满意度
	6
	6
	100.00%

	E301教师满意度
	3
	3
	100%


	指标名称
	权重
	得分
	得分率

	E302 太白镇学生满意度
	3
	3
	100%

	合计
	28
	27
	96.43%


表 4-5 效益类指标得分情况表
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五、主要成绩及经验做法
（一）	多部门联动，确保工程进度，扎实推进项目建设。
太白九年制学校教育项目建设工作领导小组，在统筹项目建设中，针对每个项目都明确了工程时间节点，实行挂 图作战，并实行交叉施工、同步施工、加班施工。同时多次召开项目建设工作会，协调解决项目建设中存在的困难和 问题，实行月报制度，确保了项目建设顺利实施。
（二）完善项目实施方案，加强政策约束和指导。
制定出台项目总体实施方案，明确项目基本情况、实施期限及进度计划、项目建设可行性与必要性、建设内容及标准、投资概算与资金来源、实施地点、责任主体及分工、预期目标、组 织保障等相关内容，为项目规划实施提供必要的约束指导，太白镇校舍环境明显改善，教师满意度水平相对较高 。
（三）增加项目建材储备，提高建材物资采购计划准确性。 
一方面，建议施工单位在施工现场做好防尘措施，防止跑灰、溢 灰，造成环境污染，及时调整更换建材材料，使用低碳环保材料， 如用硅藻泥替代河沙材料等。另一方面在条件许可时要求建筑工地要储备适量的原材料，在采买过程中，必须及时了解建材物资 的实际价格，并分析其未来发展趋势，确定最优订货时间，减少因建材价格的变化带来的负面影响，有效的节约采购成本。
（四）规范项目管理程序，严格把握项目流程。一方面建议 施工单位认真做好工程设计与规划工作，科学组织、合理安排项 目施工进度计划，涉及到校舍改造建设工作，可采取各分项工程 交叉施工、立体化作业等形式，提高施工效率。另一方面，建议 太白九年制学校实施项目建设督查制和月进度通报制，同时项目学 校安排专人深入工地对项目推进情况进行跟踪检查，现场解决施 工中存在的问题，确保年度校舍维修改造项目按期竣工并投入使 用。
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无


