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合水县全民健身中心重大项目支出绩效  评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：合水县健身步道建设项目
项目立项背景：为深入贯彻落实全民健身国家战略，推进体育事业全面协调可持续发展，推动全民健身活动开展，统筹解决我县全民健身场地设施不足等问题，进一步加强场地设施建设，我单位于2020年向省局申报健身步道项目，经省局研究审核，下达我单位健身步道补助资金100万元，用于实施项目，满足广大群众的体育健身需求，更好的促进地方体育事业的广泛性和多样性。

（二）项目预算安排及使用情况:健身步道建设项目经前期预算招标，总计投入159.96万元，其中省级体育彩票公益金配套100万元，县级配套59.84万元。

（三）项目计划内容及实施情况：健身步道建设项目于2020年11月下达我单位，项目建设内容要求为健身步道道路面层宜采用塑胶混合面层、聚氨酯颗粒透气性面层、硅 PU、木制板等软性面层，标识系统应有信息表示、指向标识和警示标示等，面层厚度宜为8-13mm，登山健身步道面层采用砾石、沥青或木质材料。项目建设地点为合水县森林公园。因项目资金下达较迟，计划2021年初实施该项目，计划完成时间为2021年6月底。

（四）项目组织管理。

该项目由我单位负责实施，包括项目前期预算、招投标、工程建设过程的监督、完工验收等，同时负责项目费用的支付。
二、项目绩效目标

为深入贯彻落实全民健身国家战略，推进体育事业全面协调可持续发展，推动全民健身活动开展，统筹解决我县全民健身场地设施不足等问题，进一步加强场地设施建设，满足广大群众的体育健身需求，更好的促进地方体育事业的广泛性和多样性。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正核实项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出改进措施，实现以评价抓落实、以绩效提实效、以监督促工作，不断提升和加强项目管理水平，全面提高财政资金的科学化、精细化管理能力和使用效益。
（二）评价对象与范围。

评价对象为合水县健身步道建设项目资金159.84万元，

资金评价年度为2021年度。
（三）评价依据。

中国体育场馆协会2018年4月20日发布的《合成材料面层健身步道要求》和国家体育总局群体司2018年2月印发的《登山健身步道配置要求》。

《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知。

（四）评价原则、评价方法。

科学公正原则，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾原则，单位自评、部门评价和财政评价 应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位 自主实施。（3）重点突出原则，坚持经济性、效率性、效益性原 则，以项目支出为重点，对项目展开深入评价。（4）公开透明原则，本次绩效评价依据相关法律法规，将绩效评价信息、绩效评价结果在相关部门门户网站上向社 会公开，自觉接受社会公众监督。

评价方法为：目标管理法，本项目在评价体系设计、评估过程、评价结论形成等环节中主要采用了目标管理法的思路，在项目决策方面，项目绩效目标设立的合理性和明确性 本身就是本次评价重要的内容；另一方面，在评估过程中，考察项目实施过程和结果对其前期设定 “绩效目标”和省局下达的指导性任务的实现程度，最终形成评价结论。
（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系为三级指标体系，包含3个一级指标、8个二级指标、10个三级指标，指标内容来源于甘肃省体育局共性体系，专项相关管理制度及行业标准， 评价工作主要从产出、效益、满意度三个方面进行考核和评价，权重占比分别为 50%、30%、10%。

（六）评价人员组成。

本次评价为单位内部评价，评价组成员为郭永生、王建红、孙社平、张营黎。
（七）绩效评价工作过程。

（1）制定工作方案：通过部门座谈，充分了解项目相关情况，评价工作组制定详细的评价工作方案，包括具体的评价内容、评价方法、评价流程以及时间人员的安排等内容。（2）整理、分析资料：评价工作组对所收集资料进行整理、分析，就有关问题与项目负责人、工程监理核实。（3）制定评价指标体系：评价工作组在充分了解项目实际情况的基础上，结合相关文件要求，制定评价指标体系，明确指标权重和评分标准。

四、评价结论及分析

综合评价情况及评价结论：合水县健身步道建设项目总体评价结果为基本达成预期指标，但成本指标未达标，超出预算金额7%，因预算设计不到位，导致工程量增加。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

（1）数量指标
该项目的建成，将完成一个全民健身场地，改善全民健身设施条件，年参加健身锻炼预计可达5万人次以上。

（2）质量指标
该项目的实施进度：于2021年6月底全部完成。

该项目完成质量：按照体育场地设施建设标准建设，能够满足人民群众基本健身娱乐需求。

项目效益情况。

（1）经济效益
该项目按照本地实际情况进行预算，成本预算主要有场地基础建设、体育器材购置、安装、人工成本等，建成后对体育消费及旅游起到促进作用。

（2）社会效益
该项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能和作用，着眼于增强公共体育服务能力和管理水平，有效保障公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化。

（3）生态效益
该项目施工建设全部采用节能环保材料，建成可以使人民群众集中体育锻炼和文化活动，从而达到公用设施与自然环境和谐发展。

（4）可持续影响
体育健身工程建设项目为经常性项目，国家及省级对地方财政资金的扶持，能保障体育项目的可持续性，并促进地方性体育事业的长期发展。

（三）满意度情况。
该项目建成投入使用后，通过免费对外开放，让更多的人民群众享有健身权，提高群众生活幸福指数。
六、存在的问题及原因分析

我单位对该项目专项资金的使用管理有待提高，今后严格控制预算，对项目前期的预算编制更加细致化，控制超预算现象的发生，同时按项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。
有关建议

无相关建议。
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