

合水县教育局
国家教育考试标准化考点建设项目
绩效评价报告

编写单位：甘肃新金财财务服务有限责任公司

版本号：1.0.0.

文档编写：蒲永弟

文档编审：绩效评价合水县项目组

编写日期：2024 年 7 月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是甘肃新金财财务服务有限责任公司编制的《合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自合水县教育局提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循合水县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向合水县财政局报送。未经合水县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理_____罗文超_____

参 评 组：项 目 经 理_____蒲永弟_____

报 告 撰 写_____蒲永弟_____

质量控制：一 级 审 核_____祁宝玲_____

二 级 审 核_____王 燕_____



甘肃新金财财务服务有限责任公司

目录

一、 摘要	5
二、 项目基本情况	7
(一) 项目立项	7
(二) 项目预算	7
1. 资金安排	7
2. 资金支出	8
(三) 项目计划实施内容	8
(四) 绩效目标	8
三、 评价工作情况	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围	10
1. 评价目的	10
2. 评价对象及范围	10
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	11
1. 绩效评价原则	11
2. 评价方式方法	12
3. 评价依据	13
4. 评价人员组成	14
(三) 评价指标体系	15
1. 指标体系设计原则	15
2. 指标体系设置	16
(四) 绩效评价的组织实施情况	17

1. 前期准备	17
2. 组织实施	17
3. 分析评价	18
4. 撰写报告	18
四、综合评价情况及评价结论	19
五、绩效评价指标分析	19
(一) 投入指标评价	19
1. 立项依据充分性	20
2. 立项程序规范性	20
3. 绩效目标合理性	21
4. 绩效指标明确性	21
5. 预算编制科学性	21
6. 资金分配合理性	21
(二) 过程指标评价	22
1. 资金到位率	22
2. 预算执行率	23
3. 资金使用合规性	23
4. 管理制度健全性	23
5. 制度执行有效性	24
(三) 产出指标评价	25
1. 设施设备采购数量	25
2. 设备验收合格率	26

3. 采购设备到位及时性	26
4. 成本节约率	26
(四) 效益指标评价	27
1. 提升考点信息化水平	27
2. 提升考点标准化水平	27
3. 优化考试环境	27
六、 存在的问题及结果应用建议	28
(一) 存在的问题	28
(二) 结果应用建议	28
七、 评价主体签章	29
八、 附件	30
(一) 绩效评价得分表	30
(二) 现场工作底稿	35
(三) 项目资料附件	36

一、摘要

为进一步优化合水县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，庆阳市合水县财政局委托第三方机构就合水县国家教育考试标准化考点建设项目开展绩效评价。

通过开展合水县国家教育考试标准化考点建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响情况。评价结果表明，合水县国家教育考试标准化考点建设项目318.59万元绩效评价得分为**94.62分**，绩效等级为：**优**。

主要经验及做法：**一是加强领导、积极推进**。国家教育考试标准化考点建设是加强国家教育考试管理、维护考试招生安全和公平公正的迫切需要和重要举措。合水县教育局高度重视，切实加强组织领导，建立健全组织机构和工作机制，加强组织协调，统筹推进标准化考点建设工作。**二是加强协调、保障资金**。合水县教育局加强与财政部门的沟通协调，按照规划方案积极落实建设资金。周密测算标准化考点建设经费，加快预算执行进度，建立严格的资金使用、监管和审计制度，注重经费使用效益，建立考核奖惩机制，保证工程经费合理、有效、规范运用。要强化和

规范中央财政奖励资金管理，保障资金安全，提高资金使用效益并接受有关部门的监督。三是科学规划、稳步实施。合水县教育局标准化考点建设规划及实施方案中所列的建设内容和标准化考点设备配置标准，严格按照标准化考点建设总体时间及《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》相关要求，统一规划、统一标准，制订具体实施计划，分阶段、分地区明确完成建设内容和考点、考场的数量。四是规范管理，确保质量。强化考点建设项目管理，依据教育部制定的《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法（暂行）》和财政部、教育部制定的《国家教育考试标准化考点建设专项资金管理办法》，结合合水县本地实际，严格控制技术方案论证、招标采购、工程实施、项目监理、检查验收等程序，确保标准化考点建设的顺利实施，提高建设效率和资金使用效益。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、预算执行率低。第二、采购验收不及时。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、加快资金支付进度。第二、进一步优化采购流程。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。

二、项目基本情况

（一）项目立项

国家教育考试是国家选拔人才的重要方式和手段，提升国家教育考试的标准化、信息化水平，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序是人民群众对美好教育最朴素、最急迫的需求，也是各级党委政府和社会各界群众高度关注的重大事项。2022年以来国家省市陆续下发文件，要求2023年年底前完成对高考标准化考场进行升级改造。由于中高考学生阶段性增加，导致合水一中考场数量严重不足，原有考点不能适应中高考工作要求。县委、县政府和县财政局高度关注。根据合水县人民政府十九届第18期常务会议纪要文件立项，合水县国家教育考试标准化考点建设项目符合国家投资导向、符合全县教育工作实际需求，既是国家省市对国家教育考试考点建设工作的重大部署，也能切实解决合水县国家教育考试现实问题。

（二）项目预算

1. 资金安排

根据合水县人民政府十九届第18期常务会议纪要、《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》（合教科发〔2023〕88号），合水县国家教育考试标准化考点建设项目批复预算资金320万元，资金来源为县级财政资金。

2. 资金支出

截至 2023 年 12 月 31 日，合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目，计划投入 318.59 万元，资金到位 300 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 66.67%。

（三）项目计划实施内容

合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目计划采购国家教育标准化考点设施设备 1 套，包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等。具体购置设施设备如下表：

1	标准化考点网上巡查系统	视频监控前端设备
		考点视频监控存储设备
		保密室视频监控存储设备
		后台管理
2	标准修点身份验证系统	
3	标准化考点作弊防控系统	
4	标准化考点智能广播系统	
5	标准化考点时钟同步系统	
6	英语听说系统	
7	标准化考点会议系统	

（四）绩效目标

1. 总体目标

合水县国家教育考试标准化考点建设是新时代背景下国家省市对高考考点标准化、信息化重大部署要求。主要配置网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统等。项目建成后网上巡查系统、身份验证系统、

作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统等能够与省、市国家教育考试信息化系统实现对接、互相兼容、互联互通，完全满足国家教育考试工作需求。

（1）网上巡查系统。能够实现高清监控、实时录像、网上视频巡查，并在全省范围内实现互通直联直控。

（2）身份验证系统。能够对考生身份真实性进行有效鉴别能与省级验证管理平台联网，下载上传考务数据和验证数据。

（3）作弊防控系统。能够实现对无线电作弊的有效管控，能与省级作弊防控管理平台联网，下载上传管控指令和侦测信息。

（4）智能广播系统。能实现广播寻呼控制、背景音乐播放控制、紧急喊话等功能。

（5）时钟同步系统。能够提供高精度时间服务，能够向等点考场中的时间子钟，网络设备中的服务器、电脑及考场中的监控摄像头进行精准授时。

（6）会议系统。能够与国家省市会议系统进行对接，完成会议音视频传输。

2. 年度目标

合水县教育局采购国家教育标准化考点设施设备 1 套，包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等，通过购置设施设备，提升国家教育考试的标准化、信息化水平，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，提升合水县县域高考保障水平，切实

解决合水县国家教育考试现实问题。

三、评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性地改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为合水县教育局后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

(1) 评价对象

本次绩效评价对象为合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，

评判年度绩效目标是否完成。

（2）评价范围

评价资金范围：合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目 318.59 万元

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 14 日

（3）评价的主要内容

①项目投入情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益、可持续影响等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本一效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》 （财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》 （财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34号)

(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号)

(7) 《合水县国有资产管理局 关于配置固定资产的批复》(合国资配置〔2023〕59号)

(8) 《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》(合教科发〔2023〕88号)

(9) 所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)有关规定,为提高工作效率,确保高质量完成本次绩效评价工作,我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰富程度等因素的基础上,组建了一支涵盖多专业的7人评价团队,按照分工明确、各司其职的原则,对评价组中人员进行职责划分,责任到人,具体人员及职责如下:

合水县国家教育考试标准化考点建设项目项目绩效评价人员安排

姓名	职务	人员资历	具体职责
罗文超	项目经理	计算机专业硕士研究生, 中级软件设计师、绩效评价师, 从事绩效评价5年, 具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
王燕	项目经	绩效评价主评人, 从事绩效	项目全程组织实施、协助完成

	理	评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
蒲永弟	项目经理	绩效评价专员，从事绩效评价 2 年。具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
祁宝玲	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
董建兄	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
张睿汾	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。
刘晓妍	绩效专员	绩效评价专员，从事绩效评价 1 年。	项目全程组织实施、协助完成项目调研、数据分析、资料归档及绩效评价报告撰写。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

(1) 评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

① 定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

② 定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

(2) 指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 11 个二级指标和 18 个三级指标。

(3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目投入类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 33%，项目效益类指标占 27%。

（四）绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

2. 组织实施

（1）召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

（2）收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律法规和规定；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

（3）在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组

设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真地整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

合水县教育局国家教育考试标准化考点建设项目整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在预算执行率低、采购验收不及时问题。项目综合评价得分 **94.62 分**，评价等级为“**优**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	18	100%
管理	22	16.94	77%
产出	33	32.68	99.03%
效益	27	27	100%
合计	100	94.62	94.62%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价

投入指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 18 分，实际得分为 18 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%

绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
	绩效指标明确性	3	3	100%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	18	100%

1. 立项依据充分性

根据《合水县国有资产管理局 关于配置固定资产的批复》（合国资配置〔2023〕59号）、《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》（合教科发〔2023〕88号）、合水县人民政府十九届第18期常务会议纪要，项目立项依据充分；与合水县教育局职责相符，与部门规划、工作计划相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且本次核查未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

根据《合水县国有资产管理局 关于配置固定资产的批复》（合国资配置〔2023〕59号）、《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》（合教科发〔2023〕88号）、合水县人民政府十九届第18期常务会议纪要、合水县国家教育考试标准化考点建设项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

3. 绩效目标合理性

根据合水县教育局提供的项目绩效目标申报表，合水县国家教育考试标准化考点建设项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性；项目预期产出效益符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

4. 绩效指标明确性

根据合水县教育局提供的项目绩效目标申报表，合水县国家教育考试标准化考点建设项目绩效指标设置明确，能够从产出、效益、满意度等方面细化为具体的指标，指标值清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

5. 预算编制科学性

根据《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》（合教科发〔2023〕88 号）、合水县人民政府十九届第 18 期常务会议纪要、项目绩效目标申报表，合水县国家教育考试标准化考点建设项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

6. 资金分配合理性

根据《合水县教育和科学技术局 关于申请解决国家教育考

试标准化考点建设采购项目所需资金的报告》（合教科发〔2023〕88号）、合水县人民政府十九届第18期常务会议纪要，合水县国家教育考试标准化考点建设项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

（二）过程指标评价

过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为22分，实际得分为**16.94**分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	3	2.94	98%
	预算执行率	3	0	0
	资金使用合规性	6	5	83.33%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	4	80%
小计		22	16.94	77%

1. 资金到位率

根据合水县教育局提供的合水县教育系统工程资金拨付审批表，实际资金到位为300万元，计划投入318.59万元，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=（300万元/318.59万元）×100%=94.16%。

根据评分标准，扣**0.06**分，指标得分为**2.94**分。

2. 预算执行率

根据国库集中支付凭证、发票，合水县国家教育考试标准化考点建设项目实际支出 200 万元，预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%=（200 万元/300 万元）×100%=66.67%。

根据评分标准，扣 3 分，指标得分为 0 分。

3. 资金使用合规性

根据合水县教育系统工程资金拨付审批表、合水县人民政府十九届第 18 期常务会议纪要，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出。但根据政府采购合同，付款方式为“所有货物在甲方指定地点安装调试完毕并经甲方组织人员验收合格后支付合同总价 97%的款项。余款即合同总价的 3%作为质量保证金。一年质保期满如无质量及售后服务问题一次性付清”，2023 年 6 月 12 日货物验收合格后应支付合同价的 97%，即 309.03 万元，2024 年 6 月 12 日一年质保期满应支付 3%质保金，即剩余 9.56 万元。截至绩效评价日，实际支出 200 万元，未按合同约定的付款方式支付资金。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 5 分。

4. 管理制度健全性

根据《合水县教育和科学技术局 关于印发〈合水县教育局系统教育装备采购项目管理办法〉的通知》（合教科发〔2023〕50 号），合水县教育局制定该项目管理办法，规定项目审批流

程、实施细则等，内容合法合规、完整。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

5. 制度执行有效性

根据《合水县国有资产管理局 关于配置固定资产的批复》（合国资配置〔2023〕59 号）、合水县行政事业单位政府采购表、招标公告、中标通知书、政府采购合同、合水县国家教育考试标准化考点建设项目供货清单、合水县政府采购项目验收单、到会人员签到表、合水县国家教育考试标准化考点建设项目工作总结，2023 年 2 月 28 日合水县政府召开常务会议，对国家教育考试标准化考点建设项目进行了审定，同意实施该项目，批复金额 320 万元，所需费用由合水县财政筹资解决；合水县国资局、财政局按程序对该项目进行了核准。2023 年 4 月 6 日项目招标公告在甘肃政府采购网发布，2023 年 4 月 28 日项目在县公共资源交易中心开标，经评标委员会评审庆阳金旗商贸有限公司为中标企业，中标金额 318.592 万元，2023 年 6 月 4 日设备安装调试到位并于国家省市考务系统完成对接，项目历经 2023 年、2024 年中高考考验，未出现质量问题。2023 年 6 月 12 日县教科局邀请专家、抽调相关工作人员对该项目进行了验收。项目实施流程合规，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位。但未按合同约定付款。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 4 分。

(三) 产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 33 分，实际得分为 **32.68** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	设施设备采购数量	9	9	100%
产出质量	设备验收合格率	8	8	100%
产出时效	采购设备到位及时性	8	7.68	96%
产出成本	成本节约率	8	8	100%
小计		33	32.68	99.03%

1. 设施设备采购数量

根据合水县教育局提供的政府采购合同、合水县国家教育考试标准化考点建设项目供货清单、合水县政府采购项目验收单、合水县国家教育考试标准化考点建设项目工作总结，合水县教育局完成 1 套国家标准化考点设施设备的采购。具体采购设备如下表所示：

1	标准化考点网上巡查系统	视频监控前端设备
		考点视频监控存储设备
		保密室视频监控存储设备
		后台管理
2	标准修点身份验证系统	
3	标准化考点作弊防控系统	
4	标准化考点智能广播系统	
5	标准化考点时钟同步系统	

6	英语听说系统
7	标准化考点会议系统
8	其他

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

2. 设备验收合格率

根据《合水县政府采购项目验收单》，2023 年 6 月 12 日，国家教育标准化考点设施设备 1 套已邀请专家进行现场验收，所有设备调试运行正常，验收合格，设备验收合格率为 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

3. 采购设备到位及时性

根据政府采购合同，合同约定的供货时间为“合同签订后 15 日内完成安装调试并交付采购人验收使用”，合同签订的时间为 2023 年 5 月 9 日，“合同签订后 15 日内”应为 2023 年 5 月 10 日至 5 月 24 日。根据《合水县政府采购项目验收单》，2023 年 6 月 12 日设备进行验收，时间与合同约定时间不符。

根据评分标准，扣 0.32 分，指标得分为满分 7.68 分。

4. 成本节约率

根据《合水县教育系统工程资金拨付审批表》、国库集中支付凭证、发票，合水县国家教育考试标准化考点建设项目，计划投入 318.59 万元，实际资金到位为 300 万元，实际支出 200 万元，未超出成本。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 27 分，实际得分为 27 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
社会效益	提升考点信息化水平	9	9	100%
	提升考点标准化水平	9	9	100%
可持续影响指标	优化考试环境	9	9	100%
小计		27	27	100%

1. 提升考点信息化水平

合水县国家教育考试标准化考点建设项目的实施，加强了学业水平考试条件保障，提升教育考试信息化水平。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

2. 提升考点标准化水平

合水县国家教育考试标准化考点建设项目的实施，切实解决了高考考点设备老化、标准不高的问题，提升了考点标准化水平，有力提升了合水县县域高考保障水平。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

3. 优化考试环境

合水县国家教育考试标准化考点建设项目的实施，满足中高考考试需要。充分发挥标准化考点在维护公平、公正、高效的考试秩序方面所起的重要作用，优化合水县考点考试环境。

根据评分标准，指标得分为满分 9 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

合水县国家教育考试标准化考点建设项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1. 预算执行率低

根据国库集中支付凭证、发票，合水县国家教育考试标准化考点建设项目实际支出 200 万元，预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%=（200 万元/300 万元）×100%=66.67%。该项目预算执行率较低。

2. 采购验收不及时

根据政府采购合同，合同约定的供货时间为“合同签订后 15 日内完成安装调试并交付采购人验收使用”，合同签订的时间为 2023 年 5 月 9 日，“合同签订后 15 日内”应为 2023 年 5 月 10 日至 5 月 24 日。根据《合水县政府采购项目验收单》，2023 年 6 月 12 日设备进行验收，时间与合同约定时间不符，未按合同约定节点支付。

（二）结果应用建议

1. 加快资金支付进度

建议项目单位加快财政资金支出进度。把支出进度管理作为财政资金资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合单位实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，确保财政资金项目尽早尽快落地。

2. 进一步优化采购流程

建议项目单位严格按照合同约定的时间进行设备的采购，供应商按合同上的交货日期按时完成供货后，及时组织专家及相关工作人员等进行验收，保证设备能及时投入使用。提高采购业务的效率，增强采购资金的使用效益。

七、评价主体签章

甘肃新金财财务服务有限责任公司 主评人：


2024年7月25日

八、附件

(一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得 3 分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得 2 分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：项目立项①是否有法律法规依据；②是否有省、市、县相关政策依据；③是否与部门职责相符，与部门规划、工作计划相符；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得 3 分；申请和设立每发现 1 项不符合要求扣 1 分，发现提交文件、材料每缺失 1 项扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，得 3 分；每发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
		绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得 3 分；每发现 1 项不符合要求扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣 0.5 分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
投入管理得分					18	18

过程	资金管理	预算资金到位率	资金到位率 100%得满分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：年度内项目单位实际落实到位资金，含所有来源资金；计划投入资金：年度内项目单位计划投入资金，含所有来源资金。	3	2.94
		预算执行率	业绩值为 100%得满分，每下降 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出数/预算到位数）×100%。业绩值=预算执行率。	3	0
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过必要评估论证或集体决策。④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	6	5
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分,缺少其中一条扣 1.5 分,扣完为止。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
管理过程得分					22	16.94
产出	产出数量	设施设备采购数量	实际采购设施设备数量达到计划采购数量得满分, 否则按比例得分。	评价要点: 考察项目是否按照计划采购实施设备。	9	9
	产出质量	设备验收合格率	设备验收合格率为 100%得满分, 否则按比例扣分。	评价要点: 考察项目是否按照规定进行设备验收, 且验收是否合格。	8	7.68
	产出时效	采购设备到位及时性	采购及时得满分, 实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%, 扣完为止。	评价要点: 反映项目是否在规定时间内采购设施设备的情况。	8	8
	产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分, 成本节约率每减少 10%扣权重分的 1%, 扣完为止。	评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	8	8

产出得分					33	32.68
效益	社会效益	提升考点信息化水平	提升考点信息化水平得满分, 否则不得分。	评价要点: 反映项目实施后是否能提升考点信息化水平。	9	9
		提升考点标准化水平	提升考点标准化水平得满分, 否则不得分。	评价要点: 反映项目实施后是否能提升考点标准化水平。	9	9
	可持续影响指标	优化考试环境	优化考试环境得满分, 否则不得分。	评价要点: 反映项目实施后是否能优化考试环境。	9	9
效益得分					27	27
合计					100	94.62

(二) 现场工作底稿



(三) 项目资料附件

合水县国家教育考试标准化考点建设项目 工作总结



2023 年以来，在县委、县政府和县财政的大力支持下，合水县国家教育考试标准化考点建设项目顺利实施。项目的实施切实解决了高考考点设备老化、标准不高、考场不足等瓶颈问题，有力提升了县域高考保障水平。为进一步总结经验，寻找差距，现将项目实施工作总结如下：

一、领导支持有力

国家教育考试是国家选拔人才的重要方式和手段，提升国家教育考试的标准化、信息化水平，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序是人民群众对美好教育最朴素、最急迫的需求，也是各级党委政府和社会各界群众高度关注的重大事项。合水县国家教育考试标准化考点建设项目的实施得到了县委、县政府和县财政局的高度关注。县委县政府主要领导、分管领导多次深入合水一中调研项目实施情况，县财政局领导和业务处室干部为项目前期申报提供了大力支持，在县财政资金极度困难的情况下筹措了项目经费，确保了项目按期顺利推进。

二、程序合法合规

合水县原有标准化高考考点 1 个，2011 年由省教育厅统筹招标实施，设在合水一中，共计 56 个考场，承担全县中

高考考试任务，设备使用时间长、老化严重。2022年以来国家省市陆续下发文件，要求2023年年底前完成对高考标准化考场进行升级改造。加之2022年合水一中由县城文化东路整体搬迁至成业路新校区，中高考学生阶段性增加，考场数量严重不足，原有考点不能适应新时代中高考工作要求。该项目符合国家投资导向、符合全县教育工作实际需求，既是国家省市对国家教育考试考点建设工作的重大部署，也能切实解决我县国家教育考试现实问题，实施理由充分必须必要。项目建设内容严格执行国家标准，主要配置网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统等。内容合规、符合需求。

2023年2月28日县政府召开常务会议，对国家教育考试标准化考点建设项目进行了审定，同意实施该项目，批复金额320万元，所需费用由县财政筹资解决；县国资局、财政局按程序对该项目进行了核准。2023年4月6日项目招标公告在甘肃政府采购网发布，2023年4月28日项目在县公共资源交易中心开标，经评标委员会评审庆阳金旗商贸有限公司为中标企业，中标金额318.592万元，2023年6月4日设备安装调试到位并于国家省市考务系统完成对接，项目历经2023年、2024年中高考考验，未出现质量问题。2023年6月12日县教科局邀请专家、抽调相关工作人员对该项目进行了验收。项目实施合法合规。

三、管理严格到位

为确保该项目于 2023 年高考前夕顺利完成，确保 2023 年中高考顺利进行，县教科局安排局分管领导、业务股室负责人到场蹲点监督，利用合水一中师生休息时间加班加点工作，督促项目按期完成。项目实施期间严格遵守国家法律、省市县有关规定及合同约定，确保了项目质量合格，未发生安全事故。

四、项目成效显著

通过项目，我们为新考点建设普通考场 80 个，听力考场 3 个、指挥中心 1 个、考务办公室 1 个、保密室 1 个、视频监控中心 1 个，配置了网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统。设施设备先进、标准化程度高，符合上级有关部门对国家教育考试标准化考点的要求；能满足 2400 人的考试需求，切实解决了我县中高考考场不足的问题。相关设施设备历经 2023 年、2024 年中高考检验，能有力保障当前和今后一段时期各级考试的顺利进行，具有良好的社会效益。

五、存在的困难和问题

1. 项目资金紧张。2023 年以来，县财政在资金调度极度紧张的情况下为我们筹措了项目经费，确保该项目的顺利实施。但由于项目资金需求量大，尚有 118.592 贷款未支付，建议县财政在本年度予以考虑。

2. 标准化考点建设内容以电子化产品为主，更新换代速度快，每年需安排专项资金对设备、网络等进行维护，建议县财政局年度预算安排中予以考虑。



项目绩效目标申报表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		合水县国家教育考试标准化考点建设项目		
主管部门		合水县教育和科学技术局	资金使用单位	合水县教育和科学技术局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		320	
	其中: 中央财政资金			
	省级财政资金			
	市级财政资金			
	其他资金		320	
总体目标	年度目标			
	实施合水县国家教育考试标准化考点建设项目, 建设标准化考点1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设施设备采购项目数量 (个)	1
			设备供货到校率	100%
		质量指标	设备质量合格率	100%
			设备正常使用率	100%
			时效指标	供货到校时限
		成本指标	项目概算投入资金 (万元)	320万元
			项目实际投入资金 (万元)	≤320万元
			项目实际投入是否超过概算批复资金	否
	效益指标	经济效益指标	采购节支率	≥0
		社会效益指标	考点标准化、信息化水平	有效提升
		可持续影响指标	考试环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

合水县国家教育考试标准化考点建设项目 总体情况



一、主要配置

合水县国家教育考试标准化考点建设是新时代背景下国家省市对高考考点标准化、信息化重大部署要求。主要配置网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统等。

二、功能用途及预期效果

项目建成后网上巡查系统、身份验证系统、作弊防控系统、智能广播系统、时钟同步系统、会议系统等能够与省、市国家教育考试信息化系统实现对接、互相兼容、互联互通，完全满足国家教育考试工作需求。

1. **网上巡查系统。**能够实现高清监控、实时录像、网上视频巡查，并在全省范围内实现互通直联直控；
2. **身份验证系统。**能够对考生身份真实性进行有效鉴别，能与省级验证管理平台联网，下载上传考务数据和验证数据；
3. **作弊防控系统。**能够实现对无线电作弊的有效管控，能与省级作弊防控管理平台联网，下载上传管控指令和侦测信息；
4. **智能广播系统。**能实现广播寻呼控制、背景音乐播放控

制、紧急喊话等功能；

5. 时钟同步系统。能够提供高精度时间服务，能够向考点、考场中的时间子钟，网络设备中的服务器、电脑及考场中的监控摄像头进行精准授时；

6. 会议系统。能够与国家省市会议系统进行对接，完成会议音视频传输。

三、实际效果

项目建成以来，所部属的各项系统与省、市国家教育考试信息化系统对接顺利，历经2023年和2024年中高考考试检验，完全能够满足中高考考试需要，省市相关单位先后到合水一中观摩访问，取得了良好的社会效益。



合水县教育和科学技术局文件

合教科发〔2023〕50号

关于印发《合水县教育系统教育装备采购项目 管理办法》的通知

各乡镇学区，各级公办学校，局有关股室：

现将《合水县教育系统教育装备采购项目管理办法》印发你们，请遵照执行。



合水县教育系统教育装备采购项目管理办法



为进一步加强教育装备采购项目和资金使用管理，切实维护国家利益和社会公共利益，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于全县各级公办学校自主实施和乡镇学区、教科局统筹实施的教育装备类采购项目。

二、审批流程

1. 项目储备。全县各级公办学校、乡镇学区和教科局相关股室应根据业务范围，结合国家、省市县支持重点，按照轻重缓急的原则建立教育装备项目储备库，分年度实施教育装备项目，不断改善办学条件。

2. 需求上报。每年9月底前全县各级公办学校、乡镇学区和教科局相关股室应根据上级资金规划和教育装备项目实施情况拟定下年度项目规划，根据管理权限上报相关单位。所有装备类项目均需提交班子会议研究讨论，按照国家、省市县有关规定加强绩效评估工作。

3. 项目审批

(1) 5000元以下项目由各乡校班子会议研究，报县国有资产管理局审批后自主实施；

(2) 5000元及以上300000元以下项目由各乡校申报，县局相关股室审核，局党组会议审定，报县国有资产管理局

审批后自主实施;

(3) 乡校自主实施的 300000 元及以上教育装备项目由
各乡校申报, 县局相关股室审核, 局党组会议、 县政府常
会议审定, 报县国有资产管理局审批后实施;

(4) 县级统筹实施的 300000 元以下教育装备项目由各
乡校申报, 县局相关股室汇总后提交局党组会议审定, 报县
国有资产管理局审批后根据县教科局会议要求实施;

(5) 县级统筹实施的 300000 元及以上教育装备项目由
各乡校申报, 县局相关股室汇总后提交局党组会议、县政府
常务会议审定, 报县国有资产管理局审批后根据县教科局会
议要求实施。

三、市场询价

所有教育装备类项目均需按有关法律法规成立 3 人以上
单数的考察小组进行市场询价, 询价结果作为采购控制价格
的重要依据。单体 10000000 元及以上项目需委托第三方机构
按有关规定制定采购需求。

四、装备采购

教育装备项目采购必须按照有关规定执行。300000 元及
以下的教育装备项目采取询价采购或公开招标采购的方式进
行, 300000 以上的教育装备项目必须到合水县公共资源交易
中心通过公开招标的方式进行采购。

五、项目实施

供货企业确定后，项目单位要安排专人衔接跟进，货物到位后要及时组织人员进行验收。200000 元以下项目由项目实施单位成立验收小组自主验收，县教科局相关股室进行抽查；200000 元及以上项目由项目实施单位邀请县级及以上专家库专家成立验收小组自主验收，县教科局相关股室现场监督。

六、经费管理

项目经费实行专项管理，根据资金类别分别按照《甘肃省改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》《甘肃省义务教育薄弱环节改善与能力提升资金管理办法》《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》《甘肃省学前教育发展专项资金管理办法》等执行，按合水县教育系统财务管理有关程序和规定进行审批，实行国库集中支付。

七、资产管理

项目实施完成后，项目实施单位要及时按照县国有资产管理有关规定及时进行资产配置和资产登记，确保账物相符，杜绝资产流失。

八、附则

1. 本办法自印发之日起执行；
2. 本办法由合水县教科局负责解释；
3. 特殊情况按一事一议执行。

合水县国家教育考试标准化考点建设项目

合水县政府采购项目验收单



项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目


采购单位: 合水县教育和科学技术局

供 应 商: 庆阳金旗商贸有限公司

代理机构: 甘肃汇江项目管理咨询有限公司

合水县国家教育考试标准化考点建设项目

合水县政府采购项目验收单

采购项目名称	合水县国家教育考试标准化考点建设项目	合同编号	HSZC2023-0021
采购人名称	合水县教育和科学技术局	联系人及电话	宫红 15309447910
采购代理机构名称	甘肃汇江项目管理咨询有限公司	联系人及电话	王瑞 0934-8279909
合同金额（大写）	人民币叁佰壹拾捌万伍仟玖佰贰拾元整（¥3185920 元整）		
验收具体内容	国家教育标准化考点设施设备1套（货物品名、品牌、规格型号、参数及数量详见供货详单）		
邀请专家验收	是否有政府采购专家参与验收： ☒ 有 ☐ 没有		
专家意见及结论	经现场查验实物，听取采购人及供应商的汇报，设备情况现场演示，所有设备调试运行正常，视质量缺陷，满足采购人的使用要求，建议通过验收。 宫红 冯新伟		
验收组其他成员意见	验收合格 宫红 冯新伟 张永刚 李永成 尹斌		
采购人意见:	供应商意见:	代理机构意见:	
			

注：验收单一式五份，采购人留存三份，供应商、监理单位各执一份。

会水县国家教育考试标准化考点建设项目

到会人员签到表

序号	姓 名	职 务 (职称)	工 作 单 位	联 系 电 话
1	吕 红	主 任	教育装备中心	15389469102
2	张 敏	教 师	教科局	18919282028
3	张 树刚	副校长	会水一中	14085932855
4	黄文典	工程师	原州区疾控中心	1807723993
5	冯 瑞军	工程师	西峰区	1809340806
6	田 成	教 师	教科局	13830437999
7	张 树	教 师	教科局	15109340828
8	张步增	电教管理员	会水一中	15393448982
9	王 瑞	教 师	甘南江江	18809348055
10	王 瑞	教 师	甘南江江	1537925255
11	王 瑞	教 师	会水一中	13884181870
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

合水县国家教育考试标准化考点建设项目供货清单

序号	分项名称	型号	制造商	产地	数量	单位
一、标准化考点网上巡查系统						
(一)	视频监控前端设备					
1	高清摄像机	JF-NC304RP-K	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	169	台
2	高清网络半球摄像机	JF-NC304RP-K	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	12	台
3	高清摄像机	JF-NC104RP-K	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	16	台
4	数字高清全景网络摄像机	JF-NC602RP-K	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	6	台
5	接入交换机	LS-5120V3-28P	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	9	台
6	接入交换机	LS-5120V3-54P	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	2	台
(二)	考点视频监控存储设备					
1	核心交换机	LS-5170-28S	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	1	台
2	服务器	定制	国产	中国	1	台
3	录像存储设备	JF-VER016K	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	2	台
4	硬盘	定制	国产	中国	25	块
(三)	保密室视频监控存储设备					
1	录像存储设备	JF-VER004E	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
2	硬盘	定制	国产	中国	2	块
(四)	后台管理					
1	标考高清 SIP 转发管理二合一平台	JF-SYW7100G	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
2	综合管理平台软件	JF-PA510G0	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
3	媒体分发服务器	JF-155V2000G	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
4	标考高清电视墙管理平台	JF-PV#200H	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
5	电视墙管理软件	JF-M	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套

4

6	大屏中控管理平台	JF-WAS3002	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
(五)	机柜	定制	国产	中国	11	个
(六)	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	203	点
二、标准修点身份验证系统						
1	身份验证管理平台	JF-IDVJ0800	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
2	便携式身份信息采集终端	JF-IDVT0910	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	3	台
3	身份验证终端	JF-IDVM1880F	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	8	台
4	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	1	项
三、标准化考点作弊防控系统						
1	无线信号侦测服务器	JF-RSSD0600	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
2	作弊防控服务器系统	JF-RSSM0700	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
3	无线电信号屏蔽仪	JF-RSST0600	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	83	台
4	作弊器材检测门	定制	国产	中国	4	台
5	金属探测仪	PE120	深圳中科盾科技有限公司	广东	105	台
6	接入交换机	LS-5120V3-28P	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	6	台
7	核心交换机	LS-5170-28S	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	1	台
8	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	83	点
四、标准化考点智能广播系统						
1	IP 网络音源	DS-8703	TADS	浙江省余姚市	83	套
2	智能广播控制主机	DS-8700	TADS	浙江省余姚市	1	台
3	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	DS-8701	TADS	浙江省余姚市	1	套
4	话筒	LM-833	TADS	浙江省余姚市	1	套
5	蓝光 DVD	DS-5810	TADS	浙江省余姚市	1	台
6	显示器	定制	国产	中国	1	台
7	数字调谐器	DS-5806	TADS	浙江省余姚市	1	台

5

合水县国家教育考试标准化考点建设项目

8	寻呼话筒	DS-8713	TADS	浙江省余姚市	1	只
9	IP 音频采集器	DS-8709	TADS	浙江省余姚市	1	台
10	电源时序器	DS-5008	TADS	浙江省余姚市	1	台
11	IP 网络有源监听音箱	DS-8704	TADS	浙江省余姚市	1	只
12	网络广播 IP 前置	DS-8707	TADS	浙江省余姚市	1	台
13	前置放大器	PA-9113	TADS	浙江省余姚市	1	台
14	智能广播定时器	MP-238	TADS	浙江省余姚市	1	台
15	纯后级功放	PA-1500W	TADS	浙江省余姚市	2	台
16	主备切换器	DS-6700	TADS	浙江省余姚市	2	台
17	备用功率放大器	PA-1500W	TADS	浙江省余姚市	2	台
18	接入交换机	LS-5120V3-28P	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	6	台
19	核心交换机	LS-5170-28S	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	1	台
20	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	83	点
五、标准化考点时钟同步系统						
1	数码子钟	XW-NTC-3900ES	江苏星网科技有限公司	江苏省南京市	87	台
2	时钟同步服务器	XW-NTP-3900ES	江苏星网科技有限公司	江苏省南京市	1	台
3	标准化考点网络时钟智能管理系统	XW-PT001	江苏星网科技有限公司	江苏省南京市	1	套
4	接入交换机	LS-5120V3-28P	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	6	台
5	核心交换机	LS-5170-28S	新华三技术有限公司	浙江省杭州市	1	台
6	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	87	点
六、英语听说系统						
1	英语听说模拟考试软件	JF-JKYY-JK50	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
2	英语听说智能教学软件	JF-JKYY-JK30	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
3	听说考试专用耳机	HP61	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	95	个
4	安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/		项

6

合水县国家教育考试标准化考点建设项目

七、标准化考点会议系统						
1	高清视频会议终端	JF-PC76100-A0	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
2	视频会议高清摄像头	JF-NC812BP	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
3	视频会议全向阵列麦克风	JF-MCA6010	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	套
4	线缆线材及安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/	1	项
八、其他						
1	管理 PC	联想	联想集团	北京市	3	台
2	便携式播放器	CD-500	惠州市惠浦电子有限公司	广东省惠州市	5	台
3	移动硬盘	MY BOOK	西部数据	中国	8	套
4	UPS 不间断电源	YTR3330-J	科华数据股份有限公司	厦门	1	套
5	UPS 不间断电源	YTR1110	科华数据股份有限公司	厦门	2	套
6	机柜	定制	国产	中国	3	台
7	试卷流转监控	BX6000	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	四川省成都市	1	台
8	试卷保密柜	定制	国产	中国	4	个
9	电脑桌椅	定制	国产	中国	1	套
10	双层床	定制	国产	中国	2	张
11	报导系统	定制	国产	中国	1	套
12	手提灭火器	6 公斤手提式	徐州市淮海消防器材有限公司	徐州市	4	个
13	UPS 输出配电柜	定制	国产	中国	1	个
14	UPS 输出配电箱	定制	国产	中国	2	个
15	保密室环境改造	定制	国产	中国		项
16	UPS 电源、电线电缆 安装调试	/	庆阳金旗商贸有限公司	/		项

7

合水县国家教育考试标准化考点
建设项目



政府采购合同

合同编号: HSZC2023-0021

采购单位: 合水县教育和科学技术局

供 应 商: 庆阳金旗商贸有限公司

招标机构: 甘肃江江项目管理咨询有限公司

合水县国家教育考试标准化考点建设项目合同

甲方（采购人）：合水县教育和科学技术局

乙方（中标人）：庆阳金旗商贸有限公司

根据“合水县国家教育考试标准化考点建设项目”公开招标的结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订如下协议。

一、合同内容：

1. 采购内容：采购国家教育标准化考点设施设备 1 套，包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等具体内容及参数详见后附清单。

2. 合同金额（大写）：叁佰壹拾捌万伍仟玖佰贰拾元整

（小写）：3185920.00 元

二、合同履约地点、时间

1. 合同签订时间：2027 年 5 月 9 日

2. 合同履约地点：由甲方指定

3. 供货时间：合同签订后 15 日内完成安装调试并交付采购人验收使用。

三、付款方式：

所有货物在甲方指定地点安装调试完毕并经甲方组织人员验收合格后支付合同总价 97% 的款项。余款即合同总价的 3% 作为质量保证金，一年质保期满后无质量及售后服务问题一次性付清。

四、甲方的权利和义务

1. 乙方所提供的货物必须符合国家安全质量标准、环保标准及行业标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障、事故均由乙方负全责。

2. 乙方所提供的货物必须符合招标文件和投标文件中甲方认可的最佳参数及各项要求（实物参数必须与招标文件、投标文件的货物参数保持完全一致，不一致时以招标文件为准，否则视为该产品不合格）。

3. 乙方承担货物验收完成前的一切责任(含安全责任)和费用。甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后三天内给予答复,并负责处理,若需送法定质检部门检验,检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,甲方可通知乙方停止供货、解除合同。

4. 甲方在交货地点验收,如发现损坏、缺件等问题,由乙方负责。

5. 乙方在发运货物时需提供相应的技术文件,包括设备设施产品合格证、说明书、保修卡等,如有缺件甲方有权要求乙方无偿提供,期间产生的费用由乙方承担。

6. 乙方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行。在保质期内非人为损坏的,应于24小时内到达甲方处并提供免费维修,所需材料均为原厂配件,期间产生的所有费用由乙方承担。

7. 本项目投标报价为固定合同价,在实际施工过程中企业必须依据业主意向满足设施设备及甲方使用要求,新增加的工程量不再追加相关费用。

五、乙方的权利和义务

甲方无正当理由中途退货或拒绝收货,应向乙方支付退货部分货款总额10%的违约金,并承担因此造成的经济损失及运输费用。

六、质量保证

1. 乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同规定或招标文件参数、要求的(实物参数必须与招标文件、投标文件的货物参数保持完全一致,不一致时以招标文件为准),甲方视为全部货物不合格有权拒收,乙方须向甲方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

2. 乙方必须按合同规定的日期交货,每逾期一日,乙方必须向甲方支付货物价款总额5‰的违约金。逾期交货超过20日,甲方有权解除合同。

3. 货物质量不符合合同规定或招标文件参数、要求时,经甲方同意乙方可按合同规定或招标文件参数、要求进行更换,更换日期若超过合同规定的供货日期,按照逾期交货处理,每延误一日乙方应按货物价款总值的5‰向甲方偿付违约金。

4. 项目建设完成后,所有设备能够正常运行,与省、市国家教育考试信息化系统实现对接、互相兼容、互联互通,完全满足国家教育考试工作需求。网上巡

系统能够实现高清监控、实时录像、网上视频巡查，并在全省范围内实现互联互通；身份验证系统能够对考生身份真实性进行有效鉴别，能与省级验证管理平台联网，下载上传考务数据和验证数据；作弊防控系统能够对无线电作弊的有效管控，能与省级作弊防控管理平台联网，下载上传管控指令和侦测信息；智能广播系统能够实现广播寻呼控制、背景音乐播放控制、紧急喊话等功能；时钟同步系统能够提供高精度时间服务，能够向考点、考场中的时间子钟、网络设备中的服务器、电脑及考场中的监控摄像头进行精准授时；英语听说系统能够满足日常英语教学、测试工作。



七、项目验收

1. 乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。
2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同（合同参数与招标文件参数、要求不一致的以招标文件为准）所规定的货物规格、数量和参数要求。乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的风险由乙方承担。
3. 货物的到货验收分为两个步骤。第一步，乙方将货物送到甲方指定地点安装调试完成，由甲方指定相关人员组织初步验收，主要核对货物的数量、规格及各项参数。第二步，初验完成后，甲方组织招标代理机构、专家及相关人员进行实地验收，验收合格后完成验收报告。
4. 货物验收时乙方必须提供国家认可的检测机构报告。

八、合同争议的解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方承担。
2. 因履行本合同引起或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决的，则采取以下方式解决争议：
 - （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
 - （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3. 仲裁期间，本合同应继续履行。

九、售后服务

1. 本项目质保期一年，从货物验收合格之日起算。质保期内若发生故障或产

品质质量问题,乙方应无偿提供免费更换服务。质保期满之日起算两年内乙方应无偿提供维修维护服务,相关费用由乙方承担。质保期满两年后乙方应提供免费维修维护服务,所需材料费用由甲方承担。

2. 乙方应提供全天候售后服务,做到10分钟内响应,24小时排除。同时应切实做好重大考试服务保障工作,按照工作需要成立应急小组,在考前对设施设备巡检测试,派驻生产厂商技术服务工程师进行现场服务,及时排除故障确保考试顺利进行,所需费用由乙方承担。

3. 乙方应在产品安装验收后组织专业技术人员对甲方相关人员进行免费培训,确保相关培训人员能够正确地使用产品,所需费用由乙方承担。

4. 乙方应免费提供软件升级服务(终身)。

5. 乙方应按照国家有关法律法規规章和“三包”规定以及投标文件(或售后服务方案)提供除以上明确约定的其他相关服务。

十、合同的变更和终止

本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。确需变更的须经甲乙双方协商一致。

十一、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、合同解释

1. 合同价格包括成本、税款、包装、运费、设备安装(含车辆运输)调试及售后服务等全部费用,价格一次确定不再变更。

2. 招标文件、成交结果表、合同所附供货一览表,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

3. 如合同条文存在歧义,《民法典》又无明文规定,依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释,以维护交易安全和社会的公序良俗。

十三、其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

十四、本合同一式七份,经甲乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各留存两份,代理机构、合水县公共资源交易中心及其政府采购办各留存一份,均具有同等法律效力。



附件：1. 合水县合水县国家教育考试标准化考点建设项目供货清单
2. 中标通知书

(章) 合水县教育和科学技术局 合水县文化东路 话: 编:745400	供方:(章) 庆阳金旗商贸有限公司 地址:甘肃省庆阳市西峰区寨子村桥西队唐民新村中一排8号 电话:13884161870 邮编:745000
法定代表人 (或委托代理人) 经办人: 签字日期:2023年5月9日	法定代表人 (或委托代理人) 经办人: 签字日期:2023年5月9日
开户行: 账号:	开户行:兰州银行股份有限公司庆阳分行 账号:101972000385508
招标机构: 地址: 法定代表人(或委托代理人) 王瑞 签字日期:2023年5月9日	



中标通知书

HSZC2023-0021-01号

庆阳金旗商贸有限公司：

合水县国家教育考试标准化考点建设项目于2023年04月28日在合水县公共资源交易中心组织采购，经评标委员会评审，推荐你公司为中标候选人。
合水县教育和科学技术局已确定你公司为合水县国家教育考试标准化考点建设项目中标供应商，特此通知，请务于本通知书发出30日内，与合水县教育和科学技术局签定政府采购合同。中标内容如下：

项目名称	合水县国家教育考试标准化考点建设项目	
采购方式	公开招标	
中标范围	详见附表	
中标内容	1.中标供应商：庆阳金旗商贸有限公司 2.总价：¥：3185920.000000元（大写：叁佰壹拾捌万伍仟玖佰贰拾元整）	
交易中心：	采购人：	代理机构：
 2023年04月28日	 2023年4月28日	 2023年4月28日



中标范围	采购国家教育标准化考点设施设备1套，包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等，具体内容及参数详见招标文件。
提示	合同签订后请将合同（PDF格式）上传至电子服务系统。中标保证金自合同（协议书）上传之日起三个工作日内退还。

合水县国家教育考试标准化考点建设项目公开招标公告

文章来源：甘肃政府采购网 发布时间：2023-04-06 16:58 字体：小 大

合水县国家教育考试标准化考点建设项目公开招标公告



合水县教育和科学技术局招标项目的潜在投标人应在庆阳市公共资源交易电子服务系统获取招标文件，并于2023-04-28 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZC2023-0021

项目名称：合水县国家教育考试标准化考点建设项目

预算金额：320.00(万元)

最高限价：320.00(万元)

采购需求：采购国家教育考试标准化考点设施设备1套，包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等，具体内容及参数详见招标文件。

合同履行期限：15日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.1.符合《政府采购法》二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条之相关规定；1.1投标人须提供合法有效的企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证、组织机构代码证）加盖投标人公章的复印件；1.2投标人须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证正、反面复印件）或法定代表人授权书、法定代表人身份证明书及委托代理人身份证（正、反面复印件）；1.3投标人须提供2021年度或2022年度财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）；1.4投标人须提供采购活动前半年任意一个月缴纳税收证明材料；依法无需缴纳税收的投标人，应当提供相应说明材料；1.5投标人须提供采购活动前半年任意一个月缴纳社保证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相应证明文件；1.6投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不处于禁止参加政府采购等招投标活动期间。查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等信用查询网站或平台，查询截止时间与递交文件截止时间相同，以开标现场查询结果为准；1.7 投标人须提供《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》；1.8本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2023-04-07至2023-04-13，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：庆阳市公共资源交易电子服务系统

方式：登录庆阳市公共资源交易电子服务系统获取招标文件。（注：首次在庆阳市公共资源交易中心参与投标的企业，请自行登录庆阳市公共资源交易中心电子服务系统投标单位登录页面点击“用户注册”，自动跳转至甘肃省公共资源交易主体共享平台进行注册，完善相关信息并通过认证后，登录系统填写相关资料获取招标文件）

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023-04-28 09:00

地点：合水县公共资源交易中心（合水县乐蟠路社区秦直路24号（合水县人力资源和社会保障局一楼））（电子标，供应商无需到场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金金额：本项目不收取投标保证金。2. 获取招标文件的供应商，须办理甘肃中工国际CA数字证书，并安装甘肃中工国际新版投标工具包及相关软件方可打开招标文件，工具下载地址：详见招标文件。3. 投标人须在投标截止前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中

工不见面开标大厅，使用CA数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理。4. 投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF加密投标文件通过点击投标工具界面的5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，逾期未上传到开标系统的投标文件，招标人不予受理。如有疑问请拨打甘肃中工国际客服电话400-6123-434。

①合水县公共资源交易中心: <http://www.qysggzyjy.cn/f>

②信用中国网站: <https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址: <http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 合水县教育和科学技术局

地址: 合水县文化东路17号

联系方式: 15309447910

2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃汇江项目管理咨询有限公司

地址: 甘肃省庆阳市西峰区安化东路10号北辰大厦A座1701室

联系方式: 0934-8279909

3. 项目联系方式

项目联系人: 王瑞

电话: 0934-8279909

附件下载

HSZC2023-0021-01.pdf

[打印文章] [添加收藏]

版权所有: 甘肃政府采购网 Copyright © 2015 - 2025 All Rights Reserved 陇ICP备15002215-1号

网站主办单位: 财政部国库司; 网站运维单位: 甘肃省财政厅; 联系地址: 甘肃省兰州市东岗西路696号

网站采购计划备案(审批)咨询: 0931-8899943 政府采购投诉咨询: 0931-8899986 代理机构注册(管理)咨询: 0931-8899921

网站技术支持电话: 0931-8899989 地州市商城技术电话: 0931-8263339

网站用户系统(管理交易系统, 专家注册, 采购人注册, 采购计划备案, 公告发布, 合同备案)技术支持: 0931-8891427, 8891426;

网站运营单位: 甘肃华欣信息科技有限责任公司

网站备案号: 62000000107 甘公网安备 62010002000482号



政府网站
找错

无人不享受

合水县行政事业单位政府采购表

采购单位(盖章) 年 月 日 编号2023-16

联系人	联系电话 15309447910				
采购预算金额: 3.0	其中: 预算内 元, 预算外 元, 自筹 元				
采购单位项目申请			采购中心采购结果		
品名	规格型号及服务要求	数量	单价	合计	供应商
合水县教育考试标准化考点建设					
备注	总计		32052		
采购单位领导审核意见:			资金落实及归集意见:		
(盖章) 2023年4月10日			(盖章) 年 月 日		
政府采购办审核意见:			县财政局主管领导审批意见:		
经审核, 该采购项目实行 采购形式, 采用 公开招 采购方式, 采购资金由 支付。					
负责人: 经办人: 2023年3月31日					

第三联: 采购中心

- 说明: 1. 技术指标包括性能、规格、型号、颜色、材质等, 但不能指定品牌; 服务要求包括售前、售中和售后服务, 如安装、调试、培训、维护; 付款方式及时限, 如填写不全, 可加附页。
2. 本表一式四联, 采购结果落实后, 采购单位、采购办、采购中心、会计核算中心各执一联。
3. 资金落实情况由会计核算中心或财政归口支出科室签章。
4. ①采购形式为: 政府集中采购、部门集中采购、分散采购、自行采购;
②采购方式为: 公开招标(协议供货、定点), 邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他;
5. 采购结束本表附购货发票, 经采购办签章后作为政府采购账务处理依据。



扫描全能王 创建

合水县国有资产管理局文件

合国资配置（2023）59号

签发人：李全义

关于配置固定资产的批复

县教育和科学技术局：

你单位《关于实施合水县国家教育考试标准化考点建设项目的报告》收悉，提请县政府十九届第18次常务会议研究，同意你单位新购考试标准化考点设施设备。请按合政办发（2022）55号文件采购程序办理，采购发票及时送我局登记备案后，与《固定资产“配置”登记表》、《政府采购表》一并做会计凭证记录固定资产账务。

附：固定资产“配置”审批表

2023年5月31日

报：政府采购办

送：本局各局长、人秘股、资产管理股各存档1份

（共印6份）

固定资产“配置”审批表

单位名称：教育和科学技术局

2023年3月31日

资产名称	规格型号	计量单位	数量	价格上限（元）		资金来源	配置原因
				单 价	合 计		
考试标准化 考点设施设备		套	1	3200000.00	3200000.00	财政拨款	工作需要
合计					3200000.00		

备注说明：配置价格含正版操作系统：win7深圳微软网信版、国产操作系统（麒麟、统信）；办公软件：WPS、永中。

合水县人民政府 常务会议纪要

十九届第 18 期
(2023 年 3 月 7 日)



2023 年 2 月 28 日，县长陈会发主持召开十九届县政府第 18 次常务会议。副县长张宏斌、武婷、王斌、蒙文超、支晓坤、赵立、葛宗峰、孟永刚，县政府党组成员、办公室主任贾富成出席会议。人大常委会副主任李云凤、财政局局长杜海坤、发改局局长杨锐龙、审计局局长周志君、司法局局长董兴荣，县政府办公室副主任苏海勇、孙金奎列席会议。现纪要如下：

一、审定了《关于构建“三元双向”循环农业发展格局全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》《合水县 2023 年农村人居环境整治实施方案》《合水县种业振兴行动实施方案》的意见

会议同意《关于构建“三元双向”循环农业发展格局全面推

乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》《合水县 2023 年农村人居环境整治实施方案》《合水县种业振兴行动实施方案》的意见。由县农业农村局负责，按照会议讨论意见修改完善，副县长孟永刚把关后，提请县委常委会议审定。

二、学习了习近平总书记关于审计工作重要讲话和指示批示精神及有关审计工作的法律法规文件，听取了 2022 年度审计工作汇报，审定了《合水县 2023 年度重点审计项目计划》的意见。

会议指出，2022 年以来，县审计局围绕中心、服务大局，积极作为、履职尽责，审计工作成效显著，特别是在人员紧缺的情况下，圆满完成了省、市、县重大项目审计工作，在维护经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、推动县域经济高质量发展等方面发挥了重要作用，作出了积极贡献。

会议要求，全县各级各部门要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神上来，统一到党中央关于审计工作的决策部署上来，不折不扣抓好贯彻落实。要深入学习《中华人民共和国审计法》《庆阳市审计整改工作管理办法》等有关法规办法，准确把握精神实质和工作要求，切实提高对审计工作的认识，强化法律意识和法治思维。

会议强调，县审计局要坚持把讲政治贯穿于审计工作始终，真正做到县委、县政府决策部署在哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里、审计监督就跟进到哪里，切实把党的集中统一领导贯穿到审计工作的全过程和各方面。要强化过程监督，充

挥审计利剑作用，着力抓好以审促改、以审促管，坚决防范风险。要健全完善审计整改工作机制，适时开展审计整改情况“回头看”，做到严督促、查漏项、真问效。

会议同意关于《合水县 2023 年度重点审计项目计划》的意见。由县审计局负责，按照会议讨论意见修改完善，常务副县长张宏斌把关后，提请县委审计委员会会议审定。

三、审定了关于 2023 年全县财政收支预算分部门情况、《合水县政府债务化解实施方案》的意见

会议原则同意关于 2023 年全县财政收支预算分部门情况和《合水县政府债务化解实施方案》的意见。由县财政局负责，严格按照会议讨论意见修改完善，常务副县长张宏斌把关后，以政府办文件印发执行。

四、审定了处置调拨资产、《县属国有企业领导人员管理办法（试行）》、关于组建合水县蟠越发展投资集团有限公司等议题的意见

会议同意对原县教体局调拨县融媒体中心账面价值 288000 元甘 M93671 别克商务车拍卖处置；对县城乡供排水务有限公司账面价值共计 610870 元的 25 台（件、套）电锅炉、煤锅炉、铁门、高压水泵等专用设备报废处置；将县政府办资产账面价值共计 618400 元的 80 台台式电脑（4950 元/台）和 80 台多功能打印一体机（2780 元/台）分别调拨 12 个乡镇使用和管理；将合水县乐蟠路、文化路、永宁路 3 个社区资产账面价值总计

2.62元资产整体调拨西华池镇政府使用和管理；将县畜牧
账面价值总计 2656134 元资产分别调拨 12 个乡镇管理和
将原县环保局购买账面价值 498862.52 元的东风牌陕
1901 移动式污泥脱水车调拨给县城乡供排水务有限公司管理
使用。

会议原则同意关于《合水县县属国有企业领导人员管理办法
(试行)》《合水县县属国有企业负责人薪酬管理办法(试行)》
《合水县县属国有企业经营业绩考核办法(试行)》《合水县蟠越
发展投资集团有限公司组建方案》的意见。由县国资局负责，按
照会议讨论意见修改完善，常务副县长张宏斌把关后，提请县委常
委会议审定。

五、审定了关于分解下达 2023 年全县经济社会发展主要经
济指标和《政府工作报告》重点任务的意见

会议同意关于分解下达 2023 年全县经济社会发展主要经济
指标和《政府工作报告》重点任务的意见。由县政府办负责，按
照会议讨论意见修改完善，常务副县长张宏斌把关后，以县政府
文件印发执行。

六、审定了关于《合水县贯彻落实〈关于加快建设全国统一
大市场的意见〉的实施方案》的意见

会议同意关于《合水县贯彻落实〈关于加快建设全国统一大
市场的意见〉的实施方案》的意见。由县市场监管局负责，按照
会议讨论意见修改完善，副县长葛宗峰把关后，提请县委常委会

七、听取了 2022 年度合水县生态环境保护工作汇报

会议指出，2022 年全县生态环境保护工作全面落实国家、省、市决策部署，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量状况稳步提升。但受降雨降雪偏少、关中通道输入等不利影响，空气质量仍不稳定，与各级更高、更严的要求相比，还存在一些差距和不足。在落实省级第二轮环保督察反馈整改工作上，下剩的 7 条问题还需抓紧整改销号。

会议要求，各乡镇、各部门要深入学习贯彻习近平生态文明思想，深刻领会核心要义，进一步强化生态环境“三管三必须”责任制落实，严格按照《合水县县级有关部门和单位生态环境保护责任清单》对号入座，主动认领，扎实做好本行业、本系统生态环境保护工作，切实形成齐抓共管的工作合力，把污染防治措施落到实处，力促生态环境治理取得实效。

八、研究了应急管理有关工作

会议同意关于县政府领导 2023 年度安全生产工作责任清单的意见，以县安委会文件印发执行。

会议同意关于合水县段家集乡政府专职消防队营房改造的意见。对原国税局段家集税务所两层单面砖混结构办公楼进行维修改造，新建车库及附属用房，新修围墙，硬化院落。由县应急管理局负责，严格按照相关程序办理，在 100 万元概算资金基础上进行压减，其中 80 万元争取全国综合减灾示范县创建专项资金

不足部分由县财政筹资解决。

会议同意关于聘用合同制政府专职消防员、消防文员保障措施意见。县消防救援大队与 53 名政府专职消防队员、10 名消防文员签订正式聘用合同，从 2023 年 2 月 1 日起正式聘用并起薪基本工资 3250 元，同时享受高危补助，参照市级待遇享受值班加班补贴政策。工资发放由县消防救援大队按照考勤量及出勤人数考核后每月报送县人社局审批，由县财政局统一发放。

九、审定了关于《合水县中心城区控制性详细规划调整论证报告》《合水县 2020 至 2021 年土地资源保护利用情况专项审计发现问题整改方案》的意见

会议同意关于《合水县中心城区控制性详细规划调整论证报告》的意见，调整后的 9 个地块县政府按程序批复实施。

会议同意关于《合水县 2020 至 2021 年土地资源保护利用情况专项审计调查发现问题整改方案》的意见，由县自然资源局会同农业农村局、县财政局按照会议讨论意见修改完善，按期上审计局审核后，扎实做好整改落实。

十、审定了关于采购移动警务终端的意见

会议同意关于采购 181 台（新增 16 台）移动警务终端的意见。

县公安局负责，严格按照相关程序办理，概算所需资金 108.6 万元，由县财政筹资解决。

十一、审定了关于合水县教育项目建设情况的意见

会议同意何家畔镇中心幼儿园综合教学楼装饰装修项目实施

请财办提生意见。呈请公函
合水县教育和科学技术局文件

合教科发〔2023〕88号

关于申请解决国家教育考试标准化考点建设采购项目所需资金的报告

县政府：

2023年7月28日，经十九届县政府第18次常务会议研究同意，决定实施合水县国家教育考试标准化考点建设项目，概算所需资金320万元，由县财政筹资解决。该项目于2023年4月28日公开招采，中标金额318.592万元，为确保项目顺利实施，并在2023年全国高考考试中投入使用，恳请县政府研究解决项目所需资金。

合水县教育和科学技术局

2023年5月8日

序号	指标ID	预算单位编码	预算单位	本级预算文号	上级指标文号	备注	预算项目	资金性质	预算级次	支出功能分类编码	支出功能分类	部门经济分类编码	部门经济分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	预算金额	结转金额	合计
1	7f6c414d09 a3d3b1a6d8 bdc6f652ee 5b6	143001	合水县教育和科学技术局	甘财预〔2023〕42号	甘财预〔2023〕42号	甘肃省财政厅关于下达厅属单位2023年一般公共预算支出预算的通知 甘肃省财政厅关于下达厅属单位2023年一般公共预算支出预算的通知	国家教育考试标准化考点建设改造项目	一般公共预算	中本级	2050299	其他普通教育支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1800000.00	1800000.00	0.00
2	82b33a162d 1e4d309986 57f6c3b58d 18	143001	合水县教育和科学技术局	甘财预〔2023〕42号	甘财预〔2023〕42号	甘肃省财政厅关于下达厅属单位2023年一般公共预算支出预算的通知 甘肃省财政厅关于下达厅属单位2023年一般公共预算支出预算的通知	国家教育考试标准化考点建设改造项目	一般公共预算	中本级	2050299	其他普通教育支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1200000.00	1200000.00	100%

1	170000403 1714817008 0160111036 01	含永县教育和科 学馆水调	甘南州 [2023]42号	甘南州 [2023]] 42号	甘肃省财政厅关于下达 2023年均衡补 偿转移支付 资金的通知 甘财发〔2023〕 42号	国家教育考试命题化考点 建设采购项目	中央级	20250259	其他普通教育 费支出	31003	专用设备购置	50001	资本性支出	1800000.00	1000000.00	800000.00	44%
---	---	-----------------	------------------	---------------------	--	-----------------------	-----	----------	---------------	-------	--------	-------	-------	------------	------------	-----------	-----



合水县教育系统工程资金拨付审批表

年 月 日

单位: 元

项目名称	合水县国家教育考试标准化考场建设项目		
建设内容	标准化考场建设		
工程形象进度		申请拨付资金 费用名称	
合同价 (决算审计价)	3185920.00元整	已付资金数	
资金来源		文件依据	
收款单位申请 金额(大写)	壹佰贰拾叁万元整 项目经理: 王强		
建设单位意见	同意付款 负责人: 吕红 学校盖章 2023年6月28日		
监理单位意见	负责人: 公司盖章 年 月 日		
县局项目办意见:	分管项目领导意见:	分管财务领导意见:	主要领导意见:
同意付款 吕红 (盖章) 2023年6月28日	同意付款 陈学付 2023年6月28日	同意付款 高 2023年6月28日	14发告 2023年6月28日
财务核定			

第一联: 教体局留存
第二联: 工程单位记账
第三联: 项目办留存

国库集中支付凭证

11

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210242023092804343 号

凭证日期：20230928

单位：元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	庆阳金旗商贸有限公司
	账号	662305020276300039		账号	101972000385508
	开户银行	甘肃银行股份有限公司合水支行		开户银行	兰州银行股份有限公司庆阳分行
支付金额	人民币（大写）：壹佰贰拾万元整	金额（小写）	¥1,200,000.00		
单位	合水县教育和科学技术局	主管部门	合水县教育和科学技术局		
功能分类科目	2050299其他普通教育支出	支付申请编号			
结算方式	电子转账支付	用途	国家教育考试标准化考点建设项目		
预算项目编码	621024230000000118540	预算项目名称	国家教育考试标准化考点建设采购项目		
支付印章		银行	实际支付金额：¥1,200,000.00		
		会计	合水县集中支付资金清算专用章		
		分	复核员：甘肃银行合水支行		
		录	2023-09-28 16:07:48		

2200104 甘肃增值税普通发票		No 31481984 062002200104					
开票日期：2023年06月27日		31481984					
你：合水县教育和科学技术局		密 9+/328<*038135321<5<<>289>+					
纳税人识别号：11621024MB18519078		码 8428<7367/01><65-82485>9+72					
地址、电话：合水县文化东路17号		++644-53511<>98*3/314>46++1					
开户行及账号：		区 +--<<609<+575>05+765-8521-7					
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*公共安全设备+高清摄像机	JF-HC304FP-K	台	1900	830096	98019.80	1%	980.20
*广播电视设备+数字调谐器	D5-580G	台	702	237703	702.97	1%	7.03
合计					¥98722.77		¥987.23
价税合计（大写）					玖万玖仟柒佰柒拾圆整		
					（小写）¥99710.00		
销售方	名称：庆阳金旗商贸有限公司			备注	开票人：王琪		
	纳税人识别号：91621002345659396T				收款人：王琪		
	地址、电话：庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777				复核：杨洁琼		
	开户行及账号：兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508				开票日期：2023年06月27日		

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481985 062002200104 31481985 开票日期: 2023年06月27日

开票人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
公共安全教育*高清摄像机	JF-NC304RP-K	台	20	90019.80	90019.80	1%	990.20
计算机配套产品*机柜	LS3	个	1	653.47	653.47	1%	6.53
合计					¥ 90673.27		¥ 996.73

价税合计(大写) 玖万玖仟陆佰陆拾圆整 (小写) ¥ 99660.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行 101972000335508

收款人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

庆阳金旗商贸有限公司 91621002345659396T 发票专用章

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481986 062002200104 31481986 开票日期: 2023年06月27日

开票人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
公共安全教育*高清摄像机	JF-NC304RP-K	台	20	90019.80	90019.80	1%	990.20
计算机配套产品*机柜		个	1	653.47	653.47	1%	6.53
合计					¥ 90673.27		¥ 996.73

价税合计(大写) 玖万玖仟陆佰陆拾圆整 (小写) ¥ 99660.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行 101972000335508

收款人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

庆阳金旗商贸有限公司 91621002345659396T 发票专用章

200104 甘肃增值税普通发票 No 31481987 062002200104 31481987 开票日期: 2023年06月27日

纳税人识别号: 11621024MB18519078 密 9>/76-9/6785027445885-15*6+ 61>-59-4102*-58>3/27*660324 61>94<57126>9/880+7714901<2 61>72<03/+54/53228<*8>3/51584

货物或应税劳务、服务名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额

*公共安全设备*高清摄像机	JF-NC304RP-K	台	1	1960.360396	37247.52	1%	372.48
*公共安全设备*高清网络半球摄像机	JF-NC304RP-K	台	1	1950.882396	23524.75	1%	235.25
*公共安全设备*高清摄像机	JF-NC304RP-K	台	1	2356.435619	37702.97	1%	377.03
合 计					¥98475.24		¥984.76

价税合计(大写) 玖万玖仟肆佰陆拾圆整 (小写) ¥99460.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司 纳税人识别号: 91621002345659396T 地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777 开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

0104 甘肃增值税普通发票 No 31481988 062002200104 31481988 开票日期: 2023年06月27日

纳税人识别号: 11621024MB18519078 密 16<*81-2//476-5*3079*9*00<4 7-39<1/<869*/3/0012+06*9/4+ 2>64*76*>840274+635>61618*> 22+01918<*->+4988+/0015*9><

货物或应税劳务、服务名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额

*公共安全设备*数字高清全景网络摄像机	JF-NC602RP-K	台	1	4435.643564	26613.86	1%	266.14
*计算机网络设备*接入交换机	LS-5120V3-28P	台	1	23702.97	23702.97	1%	237.03
*计算机网络设备*接入交换机	LS-5120V3-54P	台	1	10891.09	10891.09	1%	108.91
*电子计算机*服务器		台	1	32673.27	32673.27	1%	326.73
*计算机配套产品*机柜		个	1	4574.26	4574.26	1%	45.74
合 计					¥98455.45		¥984.55

价税合计(大写) 玖万玖仟肆佰肆拾圆整 (小写) ¥99440.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司 纳税人识别号: 91621002345659396T 地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777 开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 韩洁琼 开票人: 王琪

00104 31481989 062002200104 31481989 开票日期: 2023年06月27日

密区: >828155//>0463386<*+466++*1
897+++1<8974>>20-<34/+7-2-5
414429+86*+>25096-3-3>/2035
8885<-5-+77>+>70+620-<42495

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机外部设备*硬盘		块	1	30059.41	30059.41	1%	300.59
*计算机外部设备*录像存储设备	IF-VER004K	台	1	13861.39	13861.39	1%	138.61
*计算机外部设备*硬盘		块	2	2693.07	5386.14	1%	53.86
*软件*标考高消SIP转发管理三台一平台	IF-SVW7100G	套	1	51485.15	51485.15	1%	514.85
合计					¥98099.02		¥980.98

价税合计(大写) 玖万玖仟零捌拾圆整 (小写) ¥99080.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

00104 31481991 062002200104 31481991 开票日期: 2023年06月27日

密区: -316-8820//06>-5/19+7<751+
*/04-->34164/<5-9+65<<688
-/126296*170>7/00<>80*01<2/
575<+8>146/-/1453//<5-<*>8*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*通信交换设备*核心交换机	S-5170-28S	台	1	6732.67	6732.67	1%	67.33
*软件*综合管理平台软件	IF-DAS1000	套	1	34653.47	34653.47	1%	346.53
*电子计算机*媒体分发服务器	IF-ISSV2000G	台	1	57425.74	57425.74	1%	574.26
合计					¥98811.88		¥988.12

价税合计(大写) 玖万玖仟捌佰圆整 (小写) ¥99800.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481992 062002200104 31481992 开票日期: 2023年06月27日

纳税人识别号: 11621024MB18519078 地址、电话: 合水县文化东路17号 开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机配套产品*机柜		个	1	1960.40	1960.40	1%	19.60
*电子计算机*标商消电电视墙管	FP-PVR300K	套	1	97029.70	97029.70	1%	970.30
理平台							
合计					¥98990.10		¥989.90
价税合计(大写)	玖万玖仟玖佰捌拾捌圆整						(小写) ¥99980.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

第二联: 发票联 购买方记账凭证

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481993 062002200104 31481993 开票日期: 2023年06月27日

纳税人识别号: 11621024MB18519078 地址、电话: 合水县文化东路17号 开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*计算机外部设备*硬盘	JP-M	块	1	4099.01	4099.01	1%	40.99
*软件*电视墙管理软件		套	1	17821.73	17821.73	1%	178.22
*软件*大屏中控管理平台	JP-MAS3002	套	1	33683.37	33683.37	1%	336.63
*现代服务*线缆线材及安装调试			1	43118.81	43118.81	1%	431.19
合计					¥98702.97		¥987.03
价税合计(大写)	玖万玖仟陆佰玖拾捌圆整						(小写) ¥99690.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

第二联: 发票联 购买方记账凭证

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481994 062002200104 31481994
开票日期: 2023年06月27日

3943 22607 05401 24233
合水县教育和科学技术局
纳税人识别号: 11621024MB18519078
地址、电话: 合水县文化东路17号
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*现代服务*线缆线材及安装调试	IP-IDVT0910	台	1	87524.75	87524.75	1%	875.25
*照明装置*便携式身份信息采集终端				11435.15	11435.15	1%	114.85
合计					¥99009.90		¥990.10

价税合计(大写) 壹拾万零整 (小写) ¥100000.00

销售方 名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101572000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

第二联: 发票联 购买方记账凭证

00104 甘肃增值税普通发票 No 31481995 062002200104 31481995
开票日期: 2023年06月27日

39078 30103 42769 41092
合水县教育和科学技术局
纳税人识别号: 11621024MB18519078
地址、电话: 合水县文化东路17号
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*照明装置*便携式身份信息采集终端	IP-IDVT0910	台	1	5742.57	5742.57	1%	57.43
*信息安全产品*身份验证管理平台	IP-IDVJ0800	台	1	13063.37	13063.37	1%	130.63
*计算机外部设备*身份验证终端	IP-IDVM1800F	台	3	39445.54	39445.54	1%	394.46
*现代服务*线缆线材及安装调试				1782.18	1782.18	1%	17.82
*电子工业设备*无线电信号屏蔽仪	IP-FCSST0600	台	7	36663.37	36663.37	1%	366.63
*计算机外部设备*显示器				1237.62	1237.62	1%	12.38
合计					¥98534.65		¥985.35

价税合计(大写) 玖万玖仟伍佰贰拾圆整 (小写) ¥99520.00

销售方 名称: 庆阳金旗商贸有限公司
纳税人识别号: 91621002345659396T
地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777
开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101572000385508

收款人: 王琪 复核: 郭洁琼 开票人: 王琪

第二联: 发票联 购买方记账凭证

开票日期: 2023年06月27日

甘肃省税务局

579 88404 19323 83043

天水晟教育和科学技术局

纳税人识别号: 11621024MB18519078

电话: 合水县文化东路17号

开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*电子工业设备*无线电信号屏蔽仪	JF-RSST0600	台	6	5237.6227624	31425.74	1%	314.26
*电子计算机*无线信号侦测服务	JF-RSSD0600	台		67326.73	67326.73	1%	673.27
合计					¥98752.47		¥987.53

价税合计(大写)

玖万玖仟柒佰肆拾圆整

(小写) ¥99740.00

名称: 庆阳金旗商贸有限公司

纳税人识别号: 91621002345659396T

地址、电话: 庆阳市西峰区九龙北路11号 0934-8656777

开户行及账号: 兰州银行股份有限公司庆阳分行101972000335508

收款人: 王琪

复核: 郝洁琼

开票人: 王琪



第二联: 发票联 购买方记账凭证

合水县教育系统工程资金拨付审批表

2023年11月23日

单位：元

项目名称	合水县国家教育考试标准化考场建设项目		
建设内容	合水县国家教育考试标准化考场建设项目		
工程形象进度	已投入使用	申请拨付资金 费用名称	
合同价 (决算审计价)	3185920.00元	已付资金数	1200000.00元
资金来源		文件依据	
收款单位申请 金额(大写)	壹佰捌拾万元整 1800000.00元 项目经理：王瑞		
建设单位意见	负责人：_____ 学校盖章 年 月 日		
监理部门意见	负责人：_____ 公司盖章 年 月 日		
局项目办意见：	分管项目领导意见：	分管财务领导意见：	主要领导意见：
同意付款 吕红 (盖章) 2023年11月23日	同意付款 陈宇 2023年11月23日	同意付款 王瑞 2023年11月23日	同意付款 王瑞 2023年11月23日
财务核定			

第一联：教体局留存
第二联：工程单位记账
第三联：项目办留存

国库集中支付凭证

11

财政直接支付 普通业务

第 5214Z6210242024020802898 号

凭证日期: 20240208

单位: 元

付款人	全称	合水县财政局国库集中支付中心	收款人	全称	庆阳金旗商贸有限公司
	账号	662305020276300039		账号	101972000385508
	开户银行	甘肃银行股份有限公司合水支行		开户银行	兰州银行股份有限公司庆阳分行
支付金额	人民币 (大写):	捌拾万元整	金额 (小写)		¥800,000.00
单位	合水县教育和科学技术局	主管部门	合水县教育和科学技术局		
功能分类科目	2050299其他普通教育支出	支付申请编号			
结算方式	电子转账支付	用途	国家教育考试标准化考点建设采购项目		
预算项目编码	621024230000000118540	预算项目名称	国家教育考试标准化考点建设采购项目		
支付印章		银行	实际支付金额: ¥800,000.00	合水县集中支付资金清算专用章	
		会计	复核员: 甘肃银行股份有限公司	2024-02-08 15:37:42	
		分录			
					



电子发票 (普通发票)

发票号码: 23622000000018937717
开票日期: 2023年11月23日

购买方信息	名称: 合水县教育和科学技术局 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11621024MB18519078		销售方信息	名称: 庆阳金旗商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002345659396T			
*钟表*数码子钟	规格型号 XW-NTC-3900ES	单位 台	数量 87	单价 1039.60396039604	金额 90445.54	税率/征收率 1%	税额 904.46
*电子计算机*时钟同步服务器	XW-NTP-3900ES	台	1	33663.3663366337	33663.37	1%	336.63
*软件*标准化考点网络时钟智能管理系统	XW-PT001	套	1	9900.9900990099	9900.99	1%	99.01
*通信交换设备*接入交换机	LS-5120V3-28P	台	6	21277.28	12772.28	1%	127.72
*通信交换设备*核心交换机	LS-5170-28S	台	1	6732.67326732673	6732.67	1%	67.33
*现代服务*线缆线材及安装调试		点	87	376.337623762376	32732.67	1%	327.33
*软件*英语听说模拟测试软件	JF-JKYY-JK50	套	1	95445.5445544554	95445.54	1%	954.46
*软件*英语听说智能教学软件	JF-JKYY-XS30	套	1	95445.5445544554	95445.54	1%	954.46
*家用音视频设备*听说考试专用耳机	11061	个	195	574.257425742574	111980.20	1%	1119.80
*信息技术服务*安装调试		项			3465.35	1%	34.65
合计					¥492584.15		¥4925.85
价税合计 (大写)				肆拾玖万柒仟伍佰壹拾捌元		(小写) ¥497510.00	
项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目 项目地点: 合水县 采购人: 王琪 复核人: 王琪							



电子发票(普通发票)

发票号码: 23622000000018936194
开票日期: 2023年11月23日

名称: 合水县教育和科学技术局		名称: 庆阳金旗商贸有限公司				
统一社会信用代码/纳税人识别号: 11621024MB18519078		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002345659396T				
项目 名称		规格型号	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*计算机外部设备*试卷流		HX6000	1831.6831683	1831.68	1%	18.32
转控控						
*金属制品*试卷保密柜		定制密码柜	2831.6831683	11326.73	1%	113.27
*家具*电脑桌椅		定制	1485.14851485	1485.15	1%	14.85
*家具*双层床		木质高低床	3267.32673267	6534.65	1%	65.35
*公共安全设备*报警系统		定制	2772.27722722	2772.28	1%	27.72
*公共安全设备*手提灭火器		6kg	277.22722722	1108.91	1%	11.09
*金属制品*UPS输出配电		定制	18118.811881188	18118.81	1%	181.19
*金属制品*UPS输出配电		定制	6435.643564356	12871.29	1%	128.71
*现代服务*保密室环境改造		项	16633.663366366	16633.66	1%	166.34
*现代服务*UPS电源、电		项	30000	30000.00	1%	300.00
线电缆 安装调试						
合 计				¥102683.16		¥1026.84
价税合计(大写)		壹拾万零叁仟柒佰壹拾捌圆整		(小写) ¥103710.00		
项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目						
项目地点: 合水县;						
收款人: 王琪; 复核人: 王琪;						



电子发票(普通发票)

发票号码: 23622000000018937823
开票日期: 2023年11月23日

购买方信息	名称: 合水县教育和科学技术局 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11621024MB18519078		销售方信息	名称: 庆阳金旗商贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002345659396T																																																																																																																	
<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*电子计算机*高清视频会议终端</td><td>JF-PCT6100-A0</td><td>台</td><td>1</td><td>17821.782178217</td><td>17821.78</td><td>1%</td><td>178.22</td></tr><tr><td>*计算机外部设备*视频会议高清摄像头</td><td>JF-NC812BP</td><td>台</td><td>9</td><td>9405.940594059</td><td>9405.94</td><td>1%</td><td>94.06</td></tr><tr><td>*计算机外部设备*视频会议全向阵列麦克风</td><td>JF-MCA6010</td><td>套</td><td>1</td><td>1683.168316831</td><td>1683.17</td><td>1%</td><td>16.83</td></tr><tr><td>*现代服务*线缆线材及安装调试</td><td></td><td>项</td><td></td><td></td><td>2475.25</td><td>1%</td><td>24.75</td></tr><tr><td>*电子计算机*管理PC</td><td>联想</td><td>台</td><td>3</td><td>9801.980198019</td><td>14405.94</td><td>1%</td><td>144.06</td></tr><tr><td>*计算机外部设备*便携式播放器</td><td>CD-500</td><td>台</td><td>9</td><td>959.059059059</td><td>2970.30</td><td>1%</td><td>29.70</td></tr><tr><td>*计算机外部设备*移动硬盘</td><td>MY BOOK</td><td>套</td><td>8</td><td>1831.683168316</td><td>14653.47</td><td>1%</td><td>146.53</td></tr><tr><td>*计算机配套产品*UPS不间断电源</td><td>YTR3330-J</td><td>套</td><td>1</td><td>156435.643564356</td><td>156435.64</td><td>1%</td><td>1564.36</td></tr><tr><td>*计算机配套产品*UPS不间断电源</td><td>YTR1110</td><td>套</td><td>2</td><td>46138.613861386</td><td>92277.23</td><td>1%</td><td>922.77</td></tr><tr><td>*计算机配套产品*机柜</td><td>定制42U</td><td>台</td><td>3</td><td>3267.326732673</td><td>9801.98</td><td>1%</td><td>98.02</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥321930.70</td><td></td><td>¥3219.30</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2">叁拾贰万伍仟壹佰伍拾捌圆整</td><td colspan="3">(小写) ¥325150.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目 项目地点: 合水县 收款人: 王琪 复核人: 王琪;</td></tr></tbody></table>						项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*电子计算机*高清视频会议终端	JF-PCT6100-A0	台	1	17821.782178217	17821.78	1%	178.22	*计算机外部设备*视频会议高清摄像头	JF-NC812BP	台	9	9405.940594059	9405.94	1%	94.06	*计算机外部设备*视频会议全向阵列麦克风	JF-MCA6010	套	1	1683.168316831	1683.17	1%	16.83	*现代服务*线缆线材及安装调试		项			2475.25	1%	24.75	*电子计算机*管理PC	联想	台	3	9801.980198019	14405.94	1%	144.06	*计算机外部设备*便携式播放器	CD-500	台	9	959.059059059	2970.30	1%	29.70	*计算机外部设备*移动硬盘	MY BOOK	套	8	1831.683168316	14653.47	1%	146.53	*计算机配套产品*UPS不间断电源	YTR3330-J	套	1	156435.643564356	156435.64	1%	1564.36	*计算机配套产品*UPS不间断电源	YTR1110	套	2	46138.613861386	92277.23	1%	922.77	*计算机配套产品*机柜	定制42U	台	3	3267.326732673	9801.98	1%	98.02	合 计					¥321930.70		¥3219.30	价税合计(大写)		叁拾贰万伍仟壹佰伍拾捌圆整		(小写) ¥325150.00				项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目 项目地点: 合水县 收款人: 王琪 复核人: 王琪;							
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																																																																																																														
*电子计算机*高清视频会议终端	JF-PCT6100-A0	台	1	17821.782178217	17821.78	1%	178.22																																																																																																														
*计算机外部设备*视频会议高清摄像头	JF-NC812BP	台	9	9405.940594059	9405.94	1%	94.06																																																																																																														
*计算机外部设备*视频会议全向阵列麦克风	JF-MCA6010	套	1	1683.168316831	1683.17	1%	16.83																																																																																																														
*现代服务*线缆线材及安装调试		项			2475.25	1%	24.75																																																																																																														
*电子计算机*管理PC	联想	台	3	9801.980198019	14405.94	1%	144.06																																																																																																														
*计算机外部设备*便携式播放器	CD-500	台	9	959.059059059	2970.30	1%	29.70																																																																																																														
*计算机外部设备*移动硬盘	MY BOOK	套	8	1831.683168316	14653.47	1%	146.53																																																																																																														
*计算机配套产品*UPS不间断电源	YTR3330-J	套	1	156435.643564356	156435.64	1%	1564.36																																																																																																														
*计算机配套产品*UPS不间断电源	YTR1110	套	2	46138.613861386	92277.23	1%	922.77																																																																																																														
*计算机配套产品*机柜	定制42U	台	3	3267.326732673	9801.98	1%	98.02																																																																																																														
合 计					¥321930.70		¥3219.30																																																																																																														
价税合计(大写)		叁拾贰万伍仟壹佰伍拾捌圆整		(小写) ¥325150.00																																																																																																																	
项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目 项目地点: 合水县 收款人: 王琪 复核人: 王琪;																																																																																																																					

电子发票(普通发票)		发票号码: 23622000000018952302
开票日期: 2023年11月23日		
名称: 合水县教育和科学技术局	名称: 庆阳金鼎商贸有限公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 11621024MB18519078	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002345659396T	
项目名称	规格型号	单位
*计算机外部设备*电话机	DS-8713	只
*计算机外部设备*IP网络电话机	DS-8709	台
*计算机外部设备*电源适配器	DS-5008	台
*计算机外部设备*IP网络电话机	DS-8701	只
*计算机外部设备*网络广播插播器	DS-2380	台
*计算机外部设备*前置放大器	PA-9113	台
*计算机外部设备*智能广播定时器	MP-238	台
*计算机外部设备*电话机	PA-1500W	台
*计算机外部设备*主备切换器	DS-6700	台
*计算机外部设备*备用功放	PA-1500W	台
*通信交换设备*接入交换机	LS-5120V3-28P	台
*通信交换设备*核心交换机	LS-5170-28S	台
*现代服务*线缆材料及安装调试		点
合计		
价税合计(大写)	陆万陆仟玖佰玖拾圆整	(小写) ¥66910.00
项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目		
项目地点: 合水站		
采购人: 王琪		

电子发票(普通发票)		发票号码: 23622000000018952105
开票日期: 2023年11月23日		
名称: 合水县教育和科学技术局	名称: 庆阳金鼎商贸有限公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 11621024MB18519078	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91621002345659396T	
项目名称	规格型号	单位
*软件*网络防病毒服务系统	JP-RSSM0700	套
*信息安全产品*无线电话机	JFKSST0600	台
*公共安全设备*作训器材	定制	台
*公共安全设备*金属探测仪	PE120	台
*通信交换设备*接入交换机	LS-5120V3-28P	台
*通信交换设备*核心交换机	LS-5170-28S	台
*现代服务*线缆材料及安装调试		点
*家用音视频设备*IP网络电话机	DS-8703	套
*电子计算机*智能广播主机	DS-8700	台
*软件*数字化IP网络广播	DS-8701	套
*客户管理软件		
*家用音视频设备*蓝光DVD	DS-5810	台
合计		
价税合计(大写)	捌拾玖万柒仟叁佰圆整	(小写) ¥897300.00
项目名称: 合水县国家教育考试标准化考点建设项目		
项目地点: 合水站		
采购人: 王琪		