

合水县 2023 年政策性农业保险承包 服务项目支出绩效评价报告

项 目 名 称： 合水县 2023 年政策性农业保险
承包服务项目

项目主管部门： 合水县农业农村局

评价实施部门： 合水县农业农村局

评价机构名称： 合水县农业农村局

2024 年 9 月

合水县 2023 年政策性农业保险承包服务 项目支出报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。为了更好发挥强农惠农保障效应，保障全县粮食生产和农业生产经营发展，分担农户生产经营中产生的风险，保障农户收益。

(二)项目预算安排及使用情况。

保费补贴资金下达 480 万元，执行 479.995595 万元，执行率 99.99%。

(三)项目计划内容及实施情况。

1.合同签订承保周期为 1 年时间，计划完成大田玉米 100000 亩、小麦 20000 亩、能繁母猪 5000 头、荷斯坦奶牛 110 头、育肥猪 13000 头、油菜 3000 亩、苹果 28000 亩、设施蔬菜 1600 亩、肉牛 12000 头、肉羊 50000 只、奶羊 25000 只；

2.完成大田玉米 93992.98 亩、小麦 12430.8 亩、能繁母猪 4227 头、荷斯坦奶牛 95 头、育肥猪 12849 头、油菜 1880.7 亩、苹果 27462 亩、设施蔬菜 969 亩、肉牛 11687 头、肉羊 89805 只、奶羊 9150 只； 3.共接到农业保险报案 4399 起，累计支付理赔金额 557.39 万元，受益户次 13090 户（次）；

(四)项目组织管理。

本项目由合水县农业农村局在 2022 年组织招投标，一标管三年，2023 年和 2024 年分别签订服务合同。由中国人民财产保险股份有限公司合水支公司（以下简称人保财险公司）、中国太平洋财产保险股份有限公司合水支公司（以下简称太平洋财险公司）和中国人寿财产保险股份有限公司合水县支公司（以下简称人寿财险公司）三家承保机构承接全县 2023 年政策性农业保险工作，依据 2022 年考核结果调整承保区域为：人保财险公司负责老城、太白、何家畔、吉岷、固城、段家集、蒿咀铺 7 乡镇，人寿财险公司继续负责肖咀、太莪、店子 3 乡镇，太平洋财险公司负责西华池和板桥 2 乡镇

二、项目绩效目标

计划完成大田玉米 100000 亩、小麦 20000 亩、能繁母猪 5000 头、荷斯坦奶牛 110 头、育肥猪 13000 头、油菜 3000 亩、苹果 28000 亩、设施蔬菜 1600 亩、肉牛 12000 头、肉羊 50000 只、奶羊 25000 只。

三、评价基本情况

（一）评价目的

强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。及时掌握各项标准化技术措施和资金使用是否按照原计划进行有效落实，进一步促进落实工作责任制。

（二）评价对象与范围。

保障合水县 12 个乡镇 80 个行政村进行种植和养殖经营的农户利益，分担农户生产经营中产生的风险，保障收益。

（三）评价依据。

《合水县财政局关于开展 2023 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（合财发〔2024〕102 号）。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：独立、客观、科学、公正

评价方法：各分管部门对相对应的险种进行项目验收及评价，局机关统一汇总对结果进行考核打分。

（五）评价人员组成。

合水县农业农村局分管领导及相关单位负责人员。

（六）绩效评价工作过程。

采取自评自查的方式。

四、评价结论及分析

经项目评价领导小组工作人员对项目前期、项目实施过程、项目后期管理、项目支出、项目效益及群众满意度等进行了综合评价，一致认为合水县 2023 年政策性农业保险承包服务项目各项资料齐全，项目实施及时规范，项目质量合格，实施内容切合农业保险生产实际需求，各项支出符合项目支出要求。

五、绩效目标工作完成情况

1.完成大田玉米 93992.98 亩、小麦 12430.8 亩、能繁母猪 4227 头、荷斯坦奶牛 95 头、育肥猪 12849 头、油菜 1880.7 亩、

苹果 27462 亩、设施蔬菜 969 亩、肉牛 11687 头、肉羊 89805 只、奶羊 9150 只；

2.承保周期 1 年；

3.风险保障水平不断扩大，分担了农业生产经营中的种植及养殖风险；

4.共接到农业保险报案 4399 起，累计支付理赔金额 557.39 万元，受益户次 13090 户（次）；

5.三家承保公司在县级均设有工作机构，个别承保公司在乡镇级无工作服务点；

6.承保及理赔公示率均达 100%，受益村及受益场（户）满意度为 90%。

六、存在的问题及原因分析

1.因部分农户投保积极性低，实际承保情况与计划任务有出入，导致部分数量目标未完成；

2.个别承保公司乡镇未设立工作服务点，导致乡镇级分支机构覆盖率低；

3.各承保公司定损、理赔程序繁琐、赔付进度缓慢，导致农户满意度低。

附表1

2023年政策性农业保险承包服务项目支出绩效评价评分表

项目名称：2023年政策性农业保险承包服务项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	计划承保大田玉米100000亩、小麦20000亩、能繁母猪5000头、荷兰奶牛110头、育肥猪13000头、油菜3000亩、苹果28000亩、设施蔬菜1600亩、肉牛12000头、肉羊50000只、奶羊25000只 (20分)	项目实际完成情况与计划情况的比率	11个险种、100%	16	县政府下达的计划任务及签订的服务合同	合政办发[2024]7号	项目调研及验收过程中收集
		时效指标 (20分)	承保期限1年 (20分)	1年	20			
		质量指标 (20分)	风险保障水平 (20分)	100%	20			
效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	风险保障总额 (10分)	项目实际完成情况与计划情况的比率	2.7175亿	10			
	社会效益指标 (10分)	经办机构乡镇级分支机构覆盖率 (10分)	各乡镇设立服务站点数量	12个	7			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	承保及理赔公示 (10分)	服务对象对该项目实施结果的满意程度	≥90%	10			
		参保户满意度 (10分)			9			
		总分 (100)						


附表2

2023年政策性农业保险承包服务项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1		
	2		
资金管理方面存在的问题	1	农业农村局、财政局	部分项目资金拨付不及时
	2		
项目实施方面存在的问题	1	各承保公司	个别险种承保及理赔进度缓慢
	2		
项目产出方面存在的问题	1		
	2		
项目效益方面存在的问题	1		
	2		
其他问题	1		
	2		
备注：			

附件 7

现场评价工作底稿

现场评价组人员签名：
 李刚
 张会
 胡耀文

日期：2024 年 9 月 2 日

被评价单位	合水县农业农村局
项目名称	2023 年政策性农业保险承包服务项目
情况摘要	本次绩效评价采取自评自查的方式，我局成立工作小组按照绩效评价文件相关要求，对照县政府下达计划任务及合同要求对农业保险工作开展情况进行了核查，对投保户以电话回访、现场问询等方式对承保、理赔情况，和群众满意度进行测评。其中抽取了太白、西华池、吉岷、何家畔四乡镇的肉羊、肉牛、奶牛、大田玉米、苹果等险种，重点进行了核查。
附 件	合水县 2023 年政策性农业保险承包服务项目支出报告
被评价单位 签署意见	评价依据充分，过程及结果真实有效，同意上报。  被评价单位（盖章）： 2024 年 9 月 2 日