





















































肖政发〔2024〕164号                签发人：张政通

关于上报合水县肖咀镇人居环境提升      项目实施方案的报告

合水县农业农村局：
根据《关于下达合水县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》文件，我镇组织编制了《合水县肖咀镇人居环境提升项目实施方案》，现将该实施方案随文上报，请批复。
附件：合水县肖咀镇人居环境提升项目实施方案
肖咀镇人民政府
2024年6月28日
合水县肖咀镇人居环境提升项目          实施方案

一、项目概况
（一）项目名称。合水县肖咀镇人居环境提升项目
（二）项目申报主体。合水县肖咀镇人民政府
[bookmark: 二、基础条件 ]（三）区域范围。肖咀村、老庄村、寨子村
二、建设内容
原计划实施：平整场地1250平方米，清理三堆115立方米，混凝土硬化65平方米，维修道路198米，维修自来水管线130米，铺设渗水砖135平方米等。为确保项目顺利实施，充分发挥资金效益，通过实地论证勘察，我镇对原计划内容进行了细化完善。现项目实施内容为：肖咀村：铺设渗水砖135平方米，混凝土硬化198平方米，新建乡村振兴文化墙44.52米，清除杂草，新修砂石路50米，三堆清理115立方米，挖土方2500立方米，行道树涂白2600米，室外给水130米；寨子村：安装挡车石4个，新修树池6个，混凝土硬化899平方米，安装成品木制坐凳6个，新建乡村振兴文化墙335.48米，新修混凝土排水渠100米，三堆清理90立方米；老庄村：新修成品铁艺宣传牌8个。
[bookmark: _GoBack]三、投资概算及资金来源
该项目预计总投资49.38万元，2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
四、建设时限及进度安排
（一）建设时限。本项目预计从2024年8月开始，到2024年10月结束。
（二）进度安排。
1. 项目筹备阶段
（1）完成项目的可行性研究报告和初步设计。
（2）办理项目相关的审批手续。
（3）确定项目的建设团队和合作单位。
2. 工程设计阶段
（1）进行详细的工程设计，包括建筑设计、结构设计、设备选型等。
（2）完成设计图纸的审查和修改。
3. 招标采购阶段
（1）发布招标公告，组织招标活动。
（2）签订工程施工、设备采购等合同。
4. 施工建设阶段
（1）按照施工计划进行土建施工、设备安装等工作。
（2）定期进行工程质量检查和进度评估。
5. 竣工验收阶段
（1）完成工程的各项验收工作，包括工程质量验收。
（2）整理项目竣工资料，进行项目结算。
五、建设要求
（一）项目前期
项目开工前前完成项目总体规划，图纸由有资质的设计单位承担设计，做到科学合理，美观实用，符合专业特点，施工、监理单位实行公开招标，择优选用。
（二）项目实施
肖咀村：铺设渗水砖135平方米，混凝土硬化198平方米，新建乡村振兴文化墙44.52米，清除杂草，新修砂石路50米，三堆清理115立方米，挖土方2500立方米，行道树涂白2600米，室外给水130米；寨子村：安装挡车石4个，新修树池6个，混凝土硬化899平方米，安装成品木制坐凳6个，新建乡村振兴文化墙335.48米，新修混凝土排水渠100米，三堆清理90立方米；老庄村：安装成品铁艺宣传牌8个。
（三）项目监理
委托具有丰富经验和专业资质的监理单位，组建专门的监理团队，监理团队明确职责分工和工作流程，为项目有效开展奠定了基础，对项目施工过程进行了全程监督，包括施工质量、施工进度、施工安全等方面。定期组织召开例会，及时解决施工过程中出现的问题，确保施工质量符合要求。
（四）竣工验收
项目完工后，成立由实施、设计、施工、监理单位参加的竣工验收小组，对项目的工程质量、设备运行、资料归档等方面进行全面检查和评估，完成竣工验收。
六、效益分析
1.经济效益：改善群众的生产、生活条件，增强生活幸福感，从而提高劳动的积极性，增加收入。
2.社会效益：改善居民生活环境，提高居民的生活质量和健康水平；增强公众对基础设施维护的信心，提升政府和相关部门的影响力；促进镇村的可持续发展，吸引更多的投资和人才流入。
3.生态效益：有效治理环境问题，保护生态系统的平衡和稳定。
4.可持续效益：符合可持续发展的理念，通过基础设施建设及三堆清理，改善我镇整体环境面貌，有利于长期规划和发展。
综上所述，人居环境提升项目具有多方面的显著效益，对于经济发展、社会进步、生态保护和可持续发展都具有重要意义。
七、项目后续资产管护
项目建成后，拟移交肖咀镇，落实资产后续管护工作。
8、 保障措施
（一）组织领导
1. 成立专门的项目建设领导小组，明确各成员的职责和分工，确保工作有序进行。
2. 制定工作会议制度，及时研究解决项目运行中出现的问题。
3. 建立有效的沟通协调机制，加强与相关部门和单位的合作。
（二）工程质量
1. 建立完善的质量监测体系，定期对新建设施进行检查和评估。
2. 配备专业的维护人员和设备，及时处理设施的破损、维修问题。
3. 制定严格的维修和保养标准，确保工程质量符合相关规范和要求。
（三）资金管理
1. 制定详细的资金使用计划，合理安排项目费用的支出。
2. 加强资金使用的审计和监督，定期公开资金使用情况，接受社会监督。
3. 积极争取上级财政支持，保障资金的按期拨付。
（四）公示公告
1. 在项目显著位置设立公示牌，公布项目的基本信息、维护责任单位和监督电话。
2. 对重大维修和改造工程，提前向社会公示方案和计划，征求公众意见和建议。
通过以上保障措施，可以有效确保环境提升项目建成后的稳定运行和持续发挥作用，改善我镇环境面貌，提高居民生活水平。

