

合水县农业机械化服务中心文件

合农机发[2025]44号

2024年度超长期国债老旧农机报废更新 补贴资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为加快推进合水县老旧农业机械报废更新，依据省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅《关于印发甘肃省老旧农业机械报废更新专项行动方案的通知》（甘设专责农机发〔2024〕16号）文件，安排合水县老旧农业机械报废更新资金

50万元，资金由甘肃省工业和信息化厅、甘肃省农业农村厅负责管理与分配。该补贴资金旨在加力推进耗能高、污染重、安全性能低的老旧农业机械淘汰报废补贴，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的更新应用，不断优化全县农机装备结构，进一步推进农业机械化转型升级和农业绿色发展，为持续推动乡村振兴提供重要支撑。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年老旧农机报废更新补贴资金 50 万元，其中：报废机具使用 48.745 万元，更新机具使用 1.255 万元，补贴资金已于 2024 年 12 月底前全部兑付到户，资金执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析

分配科学性：2024 年省上下达我县老旧农机报废更新补贴资金 50 万元，资金分配科学合理，符合政策规定及经济发展趋势。

下达及时性：资金在文件下达后及时到位，保证了项目迅速启动和快速开展。

拨付合规性：资金拨付严格按照程序 and 规定执行，规范的拨付流程保障了资金安全、准确到达群众账户，避免了资金滥用风险。

使用规范性：资金使用符合项目预算和相关规定，每一笔补贴资金额度都严格遵循预算安排和系统规定档次，确保资金使用合法合规。

执行准确性：报废机械受益户补贴资金文件及时报送县财政局，并通过“阳光惠农系统”及时向受益户兑付补贴资金，严格执行资金拨付准确性和及时性。

预算绩效管理情况：资金使用符合项目预算和相关规定，在预算执行过程中，注重对资金使用效果的评估和管理，确保资金全部使用在项目中。

支出责任履行情况：按照支出责任要求，按时支出资金，保证了项目顺利开展，群众受益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年，我县报废老旧农机具 483 台，兑付补贴资金 50 万元。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标（指标分值 20 分，得分 20 分）。

2024 年报废老旧农机具年初绩效指标为 60 台（套），资金 50 万元，实际报废机具完成 483 台，兑付资金 50 万元。

（2）质量指标（指标分值 20 分，得分 20 分）。

鼓励群众将老旧农机全部报废，按照上级部门要求应录尽录，100%录入所有申请报废机具；经过老旧农机具的淘汰，农机作业使用机具逐渐向高效化提升，2024 年农业机械化率较上年提升了 1.5 个百分点。

（3）时效指标（指标分值 10 分，得分 10 分）。

老旧农机报废更新补贴资金兑付率绩效指标为 100%，

实际完成 100%。

(4) 成本指标 (指标分值 10 分, 得分 10 分)。

老旧农机报废为群众挽回成本累计 50 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标 (指标分值 5 分, 得分 5 分)。

随着大规模老旧农机具的淘汰, 促进新技术新装备机械购置热度提升, 年内更新机具 2 台。

(2) 社会效益指标 (指标分值 12 分, 得分 12 分)。

2024 年老旧农机报废更新补贴受益户年初指标 27 户, 全年完成受益户 253 户; 通过进村入户宣传, 群众对报废老旧农机具参与度达到 100%, 都愿意报废机具。

(3) 生态效益指标 (指标分值 2 分, 得分 2 分)。

老旧农机报废为全县环境改善做出了积极贡献, 淘汰了污染较重的柴油机动力机械, 降低了柴油排放量, 环保质效得到改善。

(4) 可持续影响指标 (指标分值 2 分, 得分 2 分)。

通过 2024 年度老旧农机报废补贴政策的实施, 群众看到了政策实施的力度和广度, 补贴标准也为群众带来了实惠, 群众对农机报废补贴政策咨询度逐渐提升, 接待群众咨询问题 60 余次, 登记报废机具 120 多台, 咨询率提升 50%, 全县群众推动绿色发展理念逐步提高, 报废老旧机具的贡献率逐步加深。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标（指标分值 2 分，得分 2 分）。

报废机主满意度年初绩效指标为 $\geq 90\%$ ，通过全年老旧农机报废更新补贴政策的实施，购机者满意度达到 99%。

综上所述，2024 年老旧农机报废更新补贴资金自评得 100 分，评价结果为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据我县资金执行情况看，群众报废老旧机具的热情依然很高，补贴资金指标缺口较大，年度超录资金 14.97 万元。2025 年，我们将持续加强老旧农机报废更新补贴政策宣传覆盖面，认真向群众详细讲解实施步骤和方法，积极优化办理流程，让群众体验“一站式”服务新模式，进一步提升服务群众的能力，为群众带来政策实惠的同时，节约群众生活成本。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对 2024 年老旧农机报废更新补贴政策实施情况，我中心坚持“周报告”制度，向农机上级部门和县发改局进行了及时上报；补贴实施情况在县政府农机购置补贴政策信息公开专栏进行了公示，工作开展进度在中国农业机械化信息网进行了宣传，县电视台制作专题报道进行了推广，向社会公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付（老旧农机报废更新补贴项目）整体绩效自评
表

合水县农业机械化服务中心

2025年5月30日





转移支付（老旧农机报废更新补贴项目）绩效自评表
(2024年度)

填报单位：会水县农业机械化服务中心（公章）

单位：万元

转移支付（项目）名称		老旧农机报废更新补贴项目							
中央主管部门		农业农村部 财政部							
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分		
	年度资金总额:		50	50	10	100%	10		
	其中: 中央财政资金		50	50	10	100%	10		
	地方资金				—				
	其他资金				—				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	目标任务设置科学			2	2	无		
	下达及时性	资金下达及时			2	2	无		
	拨付合规性	资金拨付严格按照程序和规定执行			2	2	无		
	使用规范性	资金使用符合项目预算和相关规定			1	1	无		
	执行准确性	严格执行资金拨付准确及时性			1	1	无		
	预算绩效管理情况	预算合理, 绩效目标任务符合实际			1	1	无		
	政策目标实现情况	按文件要求完成目标任务			1	1	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	报废老旧农机具60台, 年底前兑付国债补贴资金50万元。			报废老旧农机具483台, 国债补贴资金兑付到位50万元, 兑付率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报废机具台数		≥ 60台 (套)	483台	10	10	无
			补贴金额		50万元	50万元	10	10	无
		质量指标	应补尽补率		100%	100%	10	10	无
			农机作业水平		提高作业水平	机械化率提升1.5个百分点	10	10	无
		时效指标	项目资金兑付率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	回收成本		回收成本	群众回收个人成本累计50万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进新装备购置		新购机具	更新机具2台	5	5	无
		社会效益指标	直接受益户		≥27户	253户	10	10	无
			群众满意度		增强	100%	2	2	无
		生态效益指标	污染物排放		降低污染排放量	降低柴油排放量	2	2	无
			环保质效		改善	100%	2	2	无
		可持续影响指标	推动绿色发展意义		贡献率	100%	2	2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	报废机主满意度		≥90%	99%	2	2	无
	总分							100	100
说明	无								

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照90% (含) —100% (好)、80% (含) —90% (较好)、60% (含) —80% (一般)、0—60% (较差) 合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。